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INTRODUCCIÓN 

La Circular Externa 010 de 2009 de la AGR, “(…) recomienda a los contralores del 
país racionalizar la contratación para el uso de los recursos destinados a la 
adquisición o desarrollo de nuevas tecnologías, dándole plena aplicación a los 
principios de economía, eficiencia y eficacia (…)”. 

Esta Circular también indica que: “(…) antes de adquirir servidores, equipos o 
aplicativos destinados a procesos de modernización, es pertinente consultar si 
otras contralorías o entidades de control cuentan con esta clase de herramientas o 
servicios, a fin de celebrar convenios con dichos entes – entre otros los sistemas 
de la Auditoría General de la República -  y de esa manera facilitar el cumplimiento 
de los deberes misionales y administrativos, minimizando los costos que general el 
desarrollo de tales proyectos. (…)”. 

Conforme con lo anterior, la Auditoría General de la República realizó revisión de 
los contratos de desarrollo tecnológico suscritos por las contralorías, identificando 
que varias de ellas celebraron contratos de desarrollo tecnológico, vigencia 
tecnológica y soporte de software con el fin de apoyar sus procesos misionales de 
vigilancia fiscal, lo que generó una auditoría especial a dicha contratación para 
determinar el uso de las herramientas y la pertinencia de la inversión, la necesidad 
de la contratación del mantenimiento, vigencia tecnológica y soporte de los 
mismos, así como, la observancia de los principios contractuales y demás 
normatividad vigente. 

Producto de la revisión en los diferentes sistemas de información identificados1, se 
encontraron 74 contratos y 4 adiciones firmados por entidades del orden territorial, 
con los proveedores de software misional de Gestión Transparente, COVI y RCL 
principalmente, por valor de $8.072.201.374, desde el año 2009 hasta octubre de 
2017. 

Para el presente proceso auditor se determinó seleccionar los contratos suscritos 
por las contralorías de Antioquia, Medellín, Itagüí, Envigado, Bello, Bucaramanga, 
Santander, Buenaventura, Palmira, Quindío, Caldas, Manizales, Cartagena, 
Bolívar y Valle del Cauca para desarrollo tecnológico en los sistemas de 
información misional en el periodo 2013 – 2017, para un total de 44 contratos y 
dos adiciones por $4.266.298.362. Los contratos de vigencias anteriores a 2013 
no se tuvieron en cuenta debido a que operaba la caducidad de la posible acción 
fiscal que se derivara de estos. 

                                                 
1
 SIREL, Gestión Transparente y SIA-Observa, consolidados en el archivo “Consolidado contratos 

SIREL Observa y GT Noviembre 1.xls” 
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Así mismo, el artículo 126 de la Ley 1474 de 2011 establece que la Auditoría 
General de la República y a la Contraloría General de la República, para que a 
través del Sistema Nacional de Control Fiscal-SINACOF, propongan “(…) una 
plataforma tecnológica unificada que procure la integración de los sistemas 
existentes y permita la incorporación de nuevos desarrollos previamente 
convenidos y concertados por los participantes de dicho sistema (…)”, en 
concordancia con este mandato de Ley, la Auditoría General de la República en 
virtud de la función de coadyuvancia, viene desarrollando e implementando los 
sistemas de información SIREL, SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS, 
“Plataformas web que permiten a los sujetos vigilados de las contralorías realizar 
las rendiciones de cuenta para la vigilancia fiscal”. 

Por lo anterior, de conformidad con el numeral 1.5.2 del Manual de Proceso 
Auditor (MPA) Versión 8.02 de la Auditoría General de la República; la Auditoría 
Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, autorizó mediante las 
Resoluciones Ordinarias 730, 767, 0967 de 2017, realizar Auditoría Especial a los 
sistemas de información GESTIÓN TRANSPARENTE, COVI y RCL a fin de 
determinar la pertinencia de la adquisición de dichos productos, la necesidad de la 
contratación del mantenimiento y soporte, el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los contratos y convenios suscritos, así como, la observancia de los 
principios contractuales y demás normatividad en las contralorías departamentales 
de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Santander, Quindío y Caldas y las 
municipales de Medellín, Itagüí, Envigado, Bello, Bucaramanga, Buenaventura, 
Palmira, Manizales y Cartagena. 

El presente informe presenta el análisis, las conclusiones y los resultados 
obtenidos de la evaluación de la contratación celebrada por la Contraloría General 
de Santander para el uso, aprovechamiento y administración del aplicativo de 
Gestión Transparente.  
 
  

                                                 
2
 “Auditoría Especial. Es la auditoría que evalúa en forma particular y específica una actividad, proceso, 

proyecto, y/o situación, con el fin de atender de forma inmediata y/o en tiempo real, un hecho o asunto que le 
sea puesto en conocimiento a la Auditoría General por cualquier medio de información, denuncias ciudadanas, 
proceso auditor o estudios especializados de la entidad; con posible connotación fiscal por su afectación al 
interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público.  
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1. ANÁLISIS EFECTUADO, CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

1.1 APLICATIVO GESTIÓN TRANSPARENTE  

1.1.1  Generalidades  
 
La Contraloría General de Antioquia inició la implementación del Sistema de 
Información Gestión Transparente GT en el año 2009, con la firma del contrato 
CGA-134 de 2009, que permitió el desarrollo de una herramienta tecnológica para 
el control fiscal en tres (3) aplicaciones integradas 3 , con la finalidad que la 
Contraloría General de Antioquia disponga de información oportuna de sus sujetos 
de control. En este contrato se resalta desde el punto de vista de derechos de 
autor que la propiedad intelectual y patrimonial de las versiones del software que 
desarrolle el proveedor, quedarán a nombre de la Contraloría General de 
Antioquia y que el programa fuente desarrollado sólo podrá ser utilizado por el 
proveedor para fines de soporte técnico y cubrimiento de garantías, quedando 
expresamente prohibido para el proveedor comercializar ni parte ni la totalidad del 
software desarrollado con el que se implementaron los siguientes módulos4: 

1. Software Misional. 

a. Módulo de programación de Auditoría 
b. Módulo de Auditorías 
c. Módulo de Gestión OHH 
d. Módulo de Indagación Preliminar 
e. Módulo de Responsabilidad Fiscal 
f. Módulo de Jurisdicción coactiva 
g. Módulo Jurídico 
h. Módulo de Control Social 
i. Módulo Administrativo 
j. Módulo de información de sujetos de control 
k. Módulo de reportes, consultas e indicadores (Módulo Gerencial) 

2. Software Sujetos de Control. 

a. Módulo de Plan de Acción 
b. Módulo de Contratación 
c. Módulo de Informe Fiscal y financiero 
d. Módulo de Anexos adicionales 
e. Módulo de Encuesta de Gestión Ambiental 
f. Módulo de Sujetos de Control 
g. Módulo de Contratistas e interventores 

                                                 
3
 Aplicaciones Integradas: Sujetos de Control, Área Misional de Contraloría,  Área de Consulta. 

4
  Carpeta No. 2 del Contrato, denominada CGA 2 de 5 134-2009, Clausula Novena: Derechos de 

autor, Folio 277. 
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h. Módulo de Directorios y módulo de reportes 
i. Módulo de Control de legalidad 
j. Módulo de Requerimientos y funcionalidades implementadas 

El software sujetos de control fue adquirido para que los mismos sujetos, rindan la 
la información que soporta la gestión de la entidad, a partir de módulos que 
involucran toda la información solicitada por el organismo de control. 

La Contraloría General de Antioquia adquirió los derechos sobre el software 
Gestión Transparente, con ello suscribió convenios interadministrativos con siete 
(7) contralorías en el país, con el objeto de autorizar el uso a perpetuidad del 
software adquirido y de esta manera, ayudarles en el cumplimiento del objeto 
misional de las contralorías, sin mayores inversiones 5 . Las contralorías que 
firmaron estos convenios fueron: 

1. Contraloría General de Medellín 
2. Contraloría Municipal de Envigado 
3. Contraloría Municipal de Itagüí 
4. Contraloría Municipal de Bello 
5. Contraloría General de Santander 
6. Contraloría Municipal de Bucaramanga 
7. Contraloría Municipal de Buenaventura 

El software de Gestión Transparente fue adquirido por ocho (8) contralorías, cinco 
(5) de ellas, lo siguen utilizando, lo que representa 771 sujetos vigilados que 
reportan la información en Gestión Transparente la tabla 1. 

 
Tabla 1  
Datos Estadísticos de la Usabilidad del Sistema Gestión Transparente en contratación 

Sujetos Vigilados que han rendido en GT 1.119 
Contralorías que mantienen en uso GT 5 
Sujetos Vigilados activos a 2017 771 
Contratos rendidos a octubre 2017 en GT por todos los sujetos vigilados 1.410.656 
Total documentos cargados a octubre 2017 en GT por todos los sujetos vigilados 18.677.237 

Fuente: Sistema de Gestión Transparente, SIA Observa y SIREL. 

 
Según lo consultado en el Sistema de rendición electrónica de cuentas SIREL, 
Gestión Transparente y el Sistema SIA OBSERVA de la AGR, desde la puesta en 
marcha del sistema de Gestión Transparente en el año 2009 y hasta octubre de 
2017, se generaron un total de 40 contratos por $7.591.934.693, entre la empresa 
de HC Inteligencia de negocios y entidades públicas de diferentes entes 
territoriales. Las contralorías por su parte, en este mismo periodo,  celebraron 25 
contratos por $5.514.913.226 destinados al uso, mantenimiento, vigencia 

                                                 
5
 Teniendo en cuenta los objetivos planteados en los convenios interadministrativos firmados con la 

Contraloría General de Antioquia. 
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tecnológica, infraestructura, actualización, conectividad, plataforma y puesta en 
funcionamiento de este aplicativo, tal como se indica en la tabla 2. 

Tabla 2 
Contratos celebrados por entidades públicas y contralorías del aplicativo de Gestión Transparente a la 
empresa HC Inteligencia de Negocios en las vigencias 2009 y 2017 

Cifras en pesos 

Contratación celebrada 
Periodo de 2009 a oct. 

2017 
Periodo de 2013 a 2017 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total contratos suscritos con 
entidades públicas 

40 $7.591.934.693  38  4.876.793.066  

Total contratos suscritos con 
contralorías territoriales 

25 $5.514.913.226  21 $3.897.113.226  

Fuente: Sistema electrónico de rendición de cuentas SIA Observa, Gestión Transparente, 
SIREL - AGR vigencias 2009 a 2017 

 

Toda la contratación celebrada entre la empresa HC Inteligencia de negocios y las 
contralorías territoriales se realizó bajo la modalidad de contratación directa y de 
mínima cuantía6. 

El alcance de la presente auditoría se centró en la evaluación de los 21 contratos y 
sus adiciones por valor de $3.897.113.226, celebrados desde el 1 de enero de 
2013 al 31 de octubre de 2017 entre las contralorías territoriales de Antioquia 
Medellín, Itagüí, Bello, Envigado, Santander, Bucaramanga, Palmira y 
Buenaventura y la empresa HC Inteligencia de negocios para el uso, 
mantenimiento, vigencia tecnológica, infraestructura, actualización, conectividad, 
plataforma y puesta en funcionamiento del software de Gestión Transparente. 

 

 

1.1.2 Contraloría General de Santander 

1.1.2.1 Convenios interadministrativos  

La Contraloría General de Santander - CGS  y la Contraloría General de Antioquia 
- CGA, suscribieron convenio interadministrativo cuyo objeto es el de facultar a la 
CGS, del uso a perpetuidad del software para el control fiscal denominado Gestión 
Transparente. Dicho convenio tenía plazo de ejecución desde el 10 de octubre de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2015,  plazo en el cual debería verificarse  el 
trámite de entrega a la Contraloría General de Santander a título de donación, de 
la herramienta Gestión Transparente. A la fecha de la auditoría la Contraloría ya 
no se encontraba usando el software. 

                                                 
6
 Anexos de soporte de Auditoría a la Contraloría de Antioquia, 2. Contratos Hechos Con Hc 

Inteligencia De Negocios Desde 2009 Hasta Octubre De 2017 Por Las Contralorías Y Sujetos 
Vigilados 



 

 
Informe Final de Auditoría Especial a los sistemas de información misional  
Gerencia Seccional I – Medellín   

Página 8 de 35  

 

 

1.1.2.2 Contratos suscritos por la Contraloría General de Santander (CGS) 
con HC Inteligencia de Negocios 

 

La contraloría suscribió los siguientes contratos: 
 
Tabla 3  
Contratos suscritos por la Contraloría General de Santander con HC Inteligencia de Negocios 

Cifras en pesos 

Vigencia Contrato Objeto Duración Valor 

2014 001-2014 

Prestación de servicios de ingeniería 
especializada para la instalación, 
parametrización, configuración, mantenimiento, 
soporte y suministro de la infraestructura 
adecuada para la puesta en producción de la 
aplicación "Gestión Transparente". 

11 meses 65.076.000 

2015 003-2015 

Contratar la prestación de servicios de ingeniería 
especializada para mantenimiento, vigencia 
tecnológica y soporte de la infraestructura para la 
aplicación de "Gestión Transparente". 

11 meses 70.799.990 

2016 004-2016 
Contratar la prestación de servicios de ingeniería 
especializada para mantenimiento, vigencia 
tecnológica 

8 meses 60.000.000 

    $195.875.990 

Fuente: Rendición de cuenta SIREL y SIA Observa, expedientes contractuales 

 

1.1.2.2.1 Etapa precontractual  
 

Hallazgo No. 01. (Observación No. 1) Proceso de Contratación. Posibles 
Irregularidades en la selección de la modalidad de contratación (A). 
 
Los estudios previos realizados para los contratos 01-2014, 03-2015 y 01-2016, 
fundamentaron la modalidad de selección en la contratación directa conforme al 
literal e), g) y h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

Frente a lo anterior se cuestiona. En relación con la aplicación del literal e) 
contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

Para el efecto el Decreto 1510 de 2012 en el numeral 3.4.2.3.1. (Vigente para la 
época)7, establecía que para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 
se tendría en cuenta la definición que presenta el Decreto 591 de 1991 para este 
tipo de contratos.  

A criterio de la Auditoría General de la República este contrato no puede 
entenderse para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, porque la 

                                                 
7
 Para los contratos CD 08-2014 y 05-2015 se fundamentó la modalidad de contratación directa conforme a lo 

establecido en los artículos 79, 80 y 81 del Decreto 1510 de 2013 (vigente para la época de los hechos). 
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innovación que recoge el decreto antes citado, no hace referencia a una empresa 
o un producto, “por definición, toda innovación debe incluir un elemento de 
novedad. El concepto de novedad se configura bajo tres formas que se describen 
a continuación: nuevo para la empresa, nuevo para el mercado y nuevo para el 
mundo entero…” 8 . Por lo tanto, no es lo mismo, una creación, generación, 
apropiación y adaptación de un proyecto de innovación que una APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA que ya existe dentro de un estado del arte. 

En ese sentido, si el producto esperado en un proyecto de desarrollo y creación de 
software, es el desarrollo de una base de datos construida a partir de un software 
comercial (Oracle, dbase) ya existente en el mercado, o construido a partir de un 
lenguaje de programación que ya existe (PHT), nos encontraremos frente al 
desarrollo de software que aporta al manejo de la información, pero no innova por 
cuanto no aporta un conocimiento nuevo al mundo de la tecnología.  

Así las cosas, el objeto desarrollado en los contratos 01-2014, 03-2015 y 01-2016 
de la Contraloría General de Santander, desborda los propósitos del Decreto 591 
de 1991 y en tal sentido, desconoce la posibilidad de que varios potenciales 
proponentes, en igualdad de oportunidades, puedan participar en la selección de 
la mejor propuesta.  

En relación con el literal g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado: 

Basándose en los estudios previos que identificaron necesidades (las cuales todas 
se relacionaban con la puesta en marcha del sistema Gestión Transparente) las 
mismas correspondían a diferentes servicios así: a) Un componente de 
administración de la aplicación y sus bases de datos, b) otra para nuevos 
desarrollos y c) otra para el suministro de la infraestructura tecnológica necesaria 
para la operación de dicho software. Este último denominado servicio de Hosting, 
el cual es un servicio que cuenta con pluralidad de oferentes en todo el país y 
corresponde al 60% del total del contrato, según comunicación del 5 de enero de 
2018 de la empresa HC Inteligencia de Negocios. 

Tanto en los estudios previos realizados por la Entidad como en la oferta de HC 
Inteligencia de Negocios S.A.S., presentaban un valor globalizado por todos los 
servicios y así mismo se plasmó en el contrato. A consideración de esta auditoría, 
esta situación no da aplicación del principio de transparencia, dado que al 
identificarse que este servicio puede ser proporcionado por otros proveedores se 
desvirtúan las causas que llevaron a aplicar la modalidad de contratación directa 
para la selección del contratista.  

Referente al literal h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 

                                                 
8
 Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, OECD, 2005, 

página 69. 



 

 
Informe Final de Auditoría Especial a los sistemas de información misional  
Gerencia Seccional I – Medellín   

Página 10 de 35  

 

a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales. 

La AGR no tiene observación en la aplicación de este literal. 

Por lo anterior y analizadas las tres causales que utilizó la Contraloría para 
fundamentar la modalidad de contratación directa, la AGR concluye que en dos de 
ellas, literales e) y g), no cumplen con los criterios establecidos en la normatividad 
(Decreto 591 de 1991 y Ley 1150 de 2007), por lo tanto, la Entidad en los estudios 
previos, debe identificar claramente la modalidad de contratación que debe aplicar 
sin inducir al error a oferentes y entidades de control. 

Hallazgo No. 02. (Observación No. 2)  Proceso de Contratación. No se 
fundamentó el valor del contrato (A, D) 

Contrato CD 01-2014 

Para la suscripción del contrato la Entidad utilizó un estudio de mercado elaborado 
por la Contraloría General de Antioquía en el 2012 donde se presentaron tres (3) 
oferentes a saber: UNE quien presentó la propuesta pero no la totalizó, EDATEL 
presentó propuesta por $702.308.018 y HC Inteligencia de Negocios presentó 
oferta por valor de $556.800.000, la Contraloría General de Santander manifiesta 
que realiza un análisis de las opciones y elige la última solicitándole cotización, la 
cual presenta oferta de servicios por $65.076.000 y el contrato termina 
suscribiéndose por $65.100.000 y once (11) meses.   

Frente a este estudio la AGR tiene los siguientes reparos: el estudio de mercado 
no es actualizado, ni realizado por la Contraloría General de Santander 
estableciendo la realidad y condiciones propias del lugar donde se va a ejecutar el 
contrato, así como tampoco las características técnicas de la necesidad a 
contratar.   

Por tanto se entiende que la entidad no cumplió con lo establecido en el numeral 4 
del artículo 20 del Decreto 1510 de 2015. 

Contrato CD 03-2015 

El contrato se suscribe por once (11) meses en cuantía de $70.799.990 sin que la 
Entidad fundamentara ni justificara el valor del contrato, incumpliendo nuevamente 
el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. 

Contrato CD 01-2016 

En esta vigencia el contrato se suscribe por $60.000.000 y ocho (8) meses de 
plazo incumpliendo nuevamente las exigencias del Decreto 1510 de 2013, frente a 
que no se fundamentó el valor del contrato.  

Conforme con lo anterior la Entidad vulneró lo exigido en el mencionado decreto  
por tanto presuntamente se vulnera el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 
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2002, toda vez que no se realizó estudio de mercado que permitiera establecer el 
mejor precio para la adquisición de bienes y servicios contratados.   

1.1.2.2.2 Etapa Contractual 

Hallazgo No. 03. (Observación No. 3) Proceso de Contratación. Pago de horas 
de vigencia tecnológica por modificaciones ya contempladas en el convenio 
con la CGA (A, D, F). 
 

La Contraloría General de Santander - CGS  y la CGA, suscribieron convenio 
interadministrativo con objeto de facultar a la CGS, del uso a perpetuidad del 
software para el control fiscal de Gestión Transparente para generar ahorros en 
tiempo y costos9. Por otra parte, la CGS suscribió los contratos N° 001-2014 y  N° 
003-2015, con el objeto “Contratar la prestación de servicios de ingeniería 
especializada para la instalación, parametrización, configuración, mantenimiento, 
soporte y suministro de la infraestructura adecuada para la puesta en producción 
de la aplicación Gestión Transparente”, por $65.076.000 y $66.000.000 
respectivamente, con la empresa HC Inteligencia de Negocios. En las obligaciones 
del contratista se incluye el componente “Vigencia Tecnológica”, descrito de la 
siguiente manera: 

“Este tipo de mantenimiento incluye todas las modificaciones necesarias 
para mantener el producto usable, vigente y funcional y tecnológicamente. 
(…) 
Nota: La vigencia tecnológica cubre las modificaciones y soporte a usuario 
hasta por un total de 6 horas ingeniero. Estas horas ofrecidas como 
vigencia tecnológica deben ser usadas por el cliente dentro de la ejecución 
del contrato.”  10 

Por otra parte, la cláusula tercera del “Convenio Interadministrativo de 
Cooperación Celebrado entre la Contraloría General de Santander y la Contraloría 
General de Antioquia”, específica que:  

“Con el fin de facilitar e impulsar la ejecución del presente convenio, las 
partes constituirán un Comité Coordinador integrado por un representante 
de cada institución, con el propósito de definir, revisar y aprobar de manera 
concertada los ajustes, mejoras y nuevos desarrollos que requiera 
implementarse al sistema para el control fiscal denominado Gestión 
Transparente, que vayan a ser realizados con recursos de la Contraloría 
General de Santander. Una vez concluidos los cambios y mejoras y sea 

                                                 
9

 Punto 8.3 del Convenio Interadministrativo de Cooperación Celebrado entre la Contraloría 

General de Santander y la Contraloría General de Antioquia. 
10

 Punto F de la propuesta de HCI pág. 6 Folio 12 del expediente del contrato N° 01-2014. 
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puesto en producción, quedarán a disposición tanto de la CONTRALORÍA 
GENERAL DE ANTIOQUIA, como de las entidades en las cuales se 
hubiese autorizado el uso de la herramienta tecnológica.” 

Revisada la etapa de ejecución de los contratos N° 001-2014 y 003-2015 de la 
CGS; específicamente las actividades de vigencia tecnológica, en los informes del 
supervisor, se observan modificaciones al software que fueron de igual manera 
reportadas por el contratista en las mismas fechas para la ejecución de los 
contratos CGA 014-14 y CGA 004-2015 de la Contraloría General de Antioquia - 
CGA, CPS N° 008-2014-1 de la Contraloría Municipal de Envigado - CME, 003 de 
2014 y 004 de 2015 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga - CMB (Ver 
Anexos 1 y 2). 

Lo que evidencia que el contratista realizó las modificaciones, las reportó como 
parte de la ejecución de cada contrato,  y justificó el cobro del componente 
vigencia tecnológica para cada contraloría siendo que dichos cambios contratados 
y pagados por la CGA, CME y CMB, debían haber quedado a disposición como 
parte de la obligación del convenio. Por lo anterior, se considera que las 87 horas 
de vigencia tecnológica contratadas y pagadas por la CGS por valor de 
$18.064.680 constituye detrimento patrimonial a los recursos de la Contraloría, 
distribuidos así: 

Tabla 4  
Valor Horas de Vigencia Tecnológico que no correspondían a la Contraloría Departamental de Santander. 

Cifras en pesos 

Vigencia Horas  Valor Unitario Valor Total 

2014 36 $207.640
11

  $        7.475.040  

2015 51 $213.440 
12

  $       10.589.640  

Total  $       18.064.680  

Fuente: Papeles de trabajo del auditor. 

 
Esta situación se presentó porque el comité de coordinación, establecido en el 
convenio, no ejerció el control sobre las modificaciones realizadas que permitieran 
identificar los cambios a implementarse en la ejecución del convenio CGA – CGS y 
de los contratos 001-2014 y 003-2015. 

En consecuencia, la contratación y pago de 87 horas de las actividades de 
vigencia tecnológica (modificaciones al aplicativo de gestión transparente), por 
parte de la Contraloría General de Santander con la empresa HC Inteligencia de 

                                                 
11

 Dado que ni los estudios previos, la propuesta del contratista, ni el contrato  001-2014 de la Contraloría General de 

Santander no identifican el valor de la hora por vigencia tecnológica, dicho dato se toma del adicional al contrato de CGA 
014-14 de la Contraloría General de Antioquia de la misma vigencia. Páginas 114 y 115 del archivo pdfjCGA3de3 014-2014-
201710111216 de los papeles de trabajo de la auditoría. 

 
12

  Dado que ni los estudios previos, la propuesta del contratista, ni el contrato  003-2015 de la Contraloría General de Santander no 

identifican el valor de la hora por vigencia tecnológica, dicho dato se toma del adicional al contrato de CGA 004-15 de la Contraloría 
General de Antioquia de la misma vigencia. Folio 539. 
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Negocios, las cuales debieron ser puestas a disposición por Contraloría General 
de Antioquia, generó un posible detrimento patrimonial a los recursos de la 
Contraloría de Santander por $18.064.680, por una gestión antieconómica 
conforme a los establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000 y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
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2. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

Tabla 5 
 Análisis de contradicción 

 

Argumentos de contradicción del auditado Conclusiones del equipo auditor 

Observación No. 01. Proceso de Contratación. Posibles Irregularidades en la selección de la modalidad 
de contratación (A). 

En los estudios previos realizados para los contratos 01-2014, 03-2015 y 01-2016, fundamentaron la 
modalidad de selección en la contratación directa conforme al literal e), g) y h) del numeral 4 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, 

El objeto estos contratos desborda los propósitos del Decreto 591 de 1991, fundamento de los contratos para 
el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y en tal sentido, desconoce la posibilidad de que varios 
potenciales proponentes, en igualdad de oportunidades, puedan participar en la selección de la mejor 
propuesta. 

En relación con el literal g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, considera la Auditoría que 
el servicio contratado puede ser proporcionado por otros proveedores desvirtuando las causales que llevaron 
a aplicar la modalidad de contratación directa para la selección del contratista. 

Por lo anterior y analizadas las tres causales que utilizó la Contraloría para fundamentar la modalidad de 
contratación directa, la AGR concluye que en dos de ellas, literales e) y g), no cumplen con los criterios 
establecidos en la normatividad (Decreto 591 de 1991 y Ley 1150 de 2007), pero si fueron incluidas en los 
estudios previos por lo tanto, la Entidad en los mencionados estudios, debe identificar claramente la 
modalidad de contratación que debe aplicar sin inducir al error a oferentes y entidades de control que para 
este caso fue la causal h) como en efecto se utilizó. 

La Contraloría General de Santander respetuosamente 
indica que no comparte la observación realizada respecto 
la falta de claridad en la modalidad utilizadas en la 
contratación referida, por ende me permito de manera 
respetuosa hacer las siguientes consideraciones: 
Analizado los literales aludidos en el informe, es 
pertinente señalar en relación al literal e) del artículo 2 en 
sus numeral 4 de la Ley 1150, que este analizado en 
concordancia con el artículo 79 del decreto 1510 de 2016, 
donde señala que "La contratación directa para el 
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe 
tener en cuenta la definición contenida en el Decreto Ley 
591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan", es así que el artículo 2 
en su numeral 5 del citado, señala que: "Transferencia 
tecnológica que comprende la negociación, apropiación, 
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de 
nuevas tecnologías nacionales o extranjeras", por lo 
anterior se puede evidenciar que las actuaciones 
contractuales realizadas por la contraloría General de 
Santander, específicamente en los estudios previos 
indica: "Las actividades que se deben desplegar en 
desarrollo de la presente contratación hacen referencia 
específicamente las contenidas en el numeral 5°, 
entendida como las actividades de adaptación y 
aplicación de los nuevos desarrollos que se realicen tanto 
dentro del objeto del contrato como los que sean 
necesarios e indispensables para el adecuado uso de la 

 

El aplicativo “Gestión Transparente” no puede 
entenderse como una nueva tecnología, pues 
como se dijo en el informe preliminar el software 
aporta al manejo de la información, pero no 
innova por cuanto no contribuye con un 
conocimiento nuevo al mundo de la tecnología.  

Respecto del literal g) Cuando no exista 
pluralidad de oferentes, en el informe 

preliminar se explicó que en los contratos 
celebrados por la Contraloría, se encuentra el 
contrato referente al suministro de la 
infraestructura tecnológica necesaria para la 
operación  del software “Gestión Transparente”, 
que incluye el denominado servicio de Hosting, 
correspondiente al 60% del total del contrato, tal 
como lo indica HC Inteligencia de Negocios en 
comunicación a la Auditoría General de la 
República fechada el 4 de enero de 2018. 
Además que para este servicio existe pluralidad 
de oferentes en el país, por tanto, quedan 
desvirtuados los argumentos expresados para 
contratar directamente.  

Así las cosas la observación administrativa a la 
que hace referencia la Auditoría General de la 
República es que la entidad no puede utilizar  
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herramienta"2.  

En referencia a lo anterior, el Decreto en mención no 
limita su campo de aplicación solo a la innovación como lo 
señala la Auditoría General de la República en su informe 
preliminar, por lo contrario este incluye otras actividades 
científicas y tecnológicas entre las que se encuentran las 
actividades de adaptación y aplicación de los nuevos 
desarrollos como en el caso de este Órgano de Control, 
encontrándose dentro del marco legal establecido para la 
contratación directa. Respecto del literal g) nos 
permitimos señalar que la creación del software - 
GESTION TRANSPARENTE, y sus derechos de autor son 
de titularidad de la firma HC INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS S.A.S, por lo tanto era el único oferente con 
autorización legal y jurídica para el manejo del aplicativo, 
es así que los estudios previos de las actuaciones 
contractuales indican: "Esta causal de configura en la 
contratación que se pretende desplegar en la medida que 
el proveedor en este caso debe ser por razones de 
conveniencia y oportunidad la firma HC INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS S.A.S. en razón que fue ella quien prestó 
los servicios para el desarrollo de la Herramienta 
informática GESTION TRANSPARENTE, presta sus 
servicios con el grupo de desarrolladores poseedores de 
los derechos morales de autor y en este momento 
aparece como proveedor exclusivo en razón del 
conocimiento KNOW HOW respecto de la herramienta, su 
arquitectura, diseño, operación, lenguaje de programación 
y aplicativos en producción"3.  

Sea pertinente enunciar concepto 80112-1E73988 de 
diciembre 06 de 2011 emitido por la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de la Republica, en un caso de 
similares características, en relación a la justificación de la 
contratación directa señala que esta es viable cuando no 
hay más de una persona natural o jurídica que pueda 
proveer el bien o servicio en razón a la propiedad de los 
derechos de autor.  

Es pertinente señalar conforme a lo expuesto en líneas 
anteriores que la Contraloría General de Santander dio 
cumplimiento a los criterios establecidos en la 
normatividad decreto 591 de 1991 y Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios aplicables al caso.  

Por lo anterior solicitamos respetuosamente se desvirtúe 
en su alcance la presente observación. 

todas las causales que le proporciona la 
normatividad contractual para contratar por la 
modalidad de contratación directa, por tanto 
debe incluirse en el plan de mejoramiento con el 
fin de establecer acciones correctivas para que la 
situación no vuelva a presentarse.   

Tal como se indicó en el informe preliminar, en 
los estudios previos del proceso de contratación, 
se identifica una sola causal de las contenidas en 
la normatividad contractual. 

Por lo tanto, a la observación se mantiene y se 
configura hallazgo administrativo. 

 

Observación No.02. Proceso de Contratación. No se fundamentó el valor estimado del contrato (A, D)  

En los estudios previos realizados para la suscripción de los contratos CD 01-2014, CD 03-2015 y CD 01-
2016 se incumplió el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2015, por tanto presuntamente se vulnera 
el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, toda vez que no se realizó estudio de mercado que 
permitiera establecer el mejor precio para la adquisición de bienes y servicios contratados. 

Como se ha indicado anteriormente la creación del 
software - GESTION TRANSPARENTE, y sus derechos 
de autor son de titularidad de la firma HC INTELIGENCIA 

 

Respecto del valor estimado del contrato la 
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DE NEGOCIOS S.A.S, por lo tanto era el único oferente 
con autorización legal y jurídica para el manejo del 
aplicativo, es así que los estudios previos de las 
actuaciones contractuales indican: "Esta causal de 
configura en la contratación que se pretende desplegar en 
la medida que el proveedor en este caso debe ser por 
razones de conveniencia y oportunidad la firma HC 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS S.A.S. en razón que fue 
ella quien prestó los servicios para el desarrollo de la 
Herramienta informática GESTION TRANSPARENTE, 
presta sus servicios con el grupo de desarrolladores 
poseedores de los derechos morales de autor y en este 
momento aparece como proveedor exclusivo en razón del 
conocimiento KNOW HOW respecto de la herramienta, su 
arquitectura, diseño, operación, lenguaje de programación 
y aplicativos en producción"4. Es por esto que la 
Contraloría General de Santander aclara que el 
contratista es el proveedor exclusivo por ser el creador del 
mismo y por tener bajo su titularidad los derechos de 
autor son ellos los quienes determinan el valor de la 
propuesta económica por el servicio a ofrecer. Por lo 
anterior de manera respetuosa solicitamos se revalúe los 
alcances dados a la observación teniendo en cuenta que 
la contraloría General de Santander no vulnero norma 
alguna por la modalidad de contratación directa. 

norma es clara en requerir que se estime y 
justifique el valor del contrato sin hacer ningún 
tipo de discriminación sobre el objeto o 
modalidad a contratar, es decir, que para todo 
contrato que se pretenda suscribir se debe 
realizar el estudio y análisis del mercado. De otra 
parte, no es posible que quien determine el valor 
del contrato sea el contratista, pues corresponde 
a las Entidades proteger el recurso púbico y en 
ese sentido, debe procurar la búsqueda por la 
mejor oferta a través de estudios de mercado y 
cotizaciones que así lo indiquen, como lo 
establece el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. 

 

Por lo tanto, la observación se mantiene y se 
configura hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria. 

Observación No. 03. Proceso de Contratación. Pago de horas de vigencia tecnológica por 
modificaciones ya contempladas en el convenio con la CGA (A, D, F). 

Revisada la etapa de ejecución de los contratos N° 001-2014 y 003-2015 de la CGS; específicamente las 
actividades de vigencia tecnológica, en los informes del supervisor, se observan modificaciones al software 
que fueron de igual manera reportadas por el contratista en las mismas fechas para la ejecución de los 
contratos CGA 014-14 y CGA 004-2015 de la Contraloría General de Antioquia, CPS N° 008-2014-1 de la 
Contraloría de Envigado, 003 de 2014 y 004 de 2015 de la Contraloría de Bucaramanga (Ver Anexos 1 y 2). 

Lo que evidencia que el contratista realizó las modificaciones, las reportó como parte de la ejecución de cada 
contrato,  y justificó el cobro del componente vigencia tecnológica para cada contraloría siendo que dichos 
cambios contratados y pagados por la CGA, CME y CMB, debían haber quedado a disposición como parte de 
la obligación del convenio. Por lo anterior, se considera que las 67 horas de vigencia tecnológica canceladas 
en la CGS y al mismo tiempo en las otras contralorías se constituye en un detrimento patrimonial cuantificado 
en $18.064.680, distribuidos así: 

Tabla 6  
Valor Horas de Vigencia Tecnológico que no correspondían a la Contraloría Departamental de Santander. 

Vigencia Horas  Valor Unitario Valor Total 

2014 36 $207.640
13

  $        7.475.040  

2015 51 $213.440 
14

  $       10.589.640  

                                                 
13

 Dado que ni los estudios previos, la propuesta del contratista, ni el contrato  001-2014 de la Contraloría General de 

Santander no identifican el valor de la hora por vigencia tecnológica, dicho dato se toma del adicional al contrato de CGA 
014-14 de la Contraloría General de Antioquia de la misma vigencia. Páginas 114 y 115 del archivo pdfjCGA3de3 014-2014-
201710111216 de los papeles de trabajo de la auditoría. 

 
14

  Dado que ni los estudios previos, la propuesta del contratista, ni el contrato  003-2015 de la Contraloría General de Santander no 

identifican el valor de la hora por vigencia tecnológica, dicho dato se toma del adicional al contrato de CGA 004-15 de la Contraloría 
General de Antioquia de la misma vigencia. Folio 539. 
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Total  $       18.064.680  

Fuente: Papeles de trabajo del auditor. 
Esta situación se presentó porque el comité de coordinación, establecido en el convenio, no ejerció el control 
sobre las modificaciones realizadas que permitieran identificar los cambios a implementarse en la ejecución 
del convenio CGA – CGS y de los contratos 001-2014 y 003-2015. 

Revisada la etapa de ejecución de los contratos N° 001-2014 y 003-2015 de la CGS; específicamente las 
actividades de vigencia tecnológica, en los informes del supervisor, se observan modificaciones al software 
que fueron de igual manera reportadas por el contratista en las mismas fechas para la ejecución de los 
contratos CGA 014-14 y CGA 004-2015 de la Contraloría General de Antioquia - CGA, CPS N° 008-2014-1 de 
la Contraloría Municipal de Envigado - CME, 003 de 2014 y 004 de 2015 de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga - CMB (Ver Anexos 1 y 2). 

Lo que evidencia que el contratista realizó las modificaciones, las reportó como parte de la ejecución de cada 
contrato,  y justificó el cobro del componente vigencia tecnológica para cada contraloría siendo que dichos 
cambios contratados y pagados por la CGA, CME y CMB, debían haber quedado a disposición como parte de 
la obligación del convenio. Por lo anterior, se considera que las horas de vigencia tecnológica canceladas en 
la CGS y al mismo tiempo en las otras contralorías se constituye en un detrimento patrimonial cuantificado en 
$18.064.680 

Esta situación se presentó porque el comité de coordinación, establecido en el convenio, no ejerció el control 
sobre las modificaciones realizadas que permitieran identificar los cambios a implementarse en la ejecución 
del convenio CGA – CGS y de los contratos 001-2014 y 003-2015. 

En consecuencia, la contratación y pago de 87 horas de las actividades de vigencia tecnológica 
(modificaciones al aplicativo de gestión transparente), por parte de la Contraloría General de Santander con la 
empresa HC Inteligencia de Negocios, las cuales debieron ser puestas a disposición por Contraloría General 
de Antioquia, generó un posible detrimento patrimonial por $18.064.680, por una gestión antieconómica 
conforme a los establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y numeral 31 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Siendo este un sistema que sus modificaciones se 
generan con el fin de satisfacer la unidad de información 
para todos los sujetos de las Contralorías que utilizan el 
software, pues es entendido que todo sistema informático 
requiere de permanentes ajustes y modificaciones de 
conformidad con los requerimientos de información que 
por disposiciones legales se deban ajustar. 

Adentrándonos en la definición de PLANEACION EN 
MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL, según Alberto 
Montaña Plata y Jorge Iván Rincón Córdoba, en su libro 
"CONTRATOS PUBLICOS:PROBLEMAS, PERPECTIVAS 
Y PROSPECTIVAS", Universidad Externado de Colombia, 
edición 2017, página 74, la define como "La planeación, 
para el tema que nos ocupa, básicamente puede definirse 
como una herramienta para la gestión contractual pública, 
que implica que todo proyecto que pretenda adelantar las 
entidades estatales debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica; con ello pretende dar aplicación a la 
racionalidad del gasto público en concordancia con las 
necesidades públicas en un momento determinado, razón 
por la cual, previamente a la ejecución de un contrato, la 
Administración debe efectuar los estudios de factibilidad, 
proyectos e investigaciones necesarias para determinar 
su conveniencia, necesidad, oportunidad y valor 
aproximado de acuerdo con la fluctuación y estado del 

Compartimos los criterios expresados por la 
Contraloría, en el sentido que todo sistema 
informático requiere de permanentes ajustes y 
modificaciones, más aún, un sistema con 
especificaciones tan particulares como lo es 
Gestión Transparente. Situación que no se 
reprocha en la observación.   

Por ello, se precisa en la cláusula tercera del 
“Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Celebrado entre la Contraloría Departamental de 
Santander y la Contraloría General de Antioquia”, 
que una vez concluidos los cambios y mejoras 
por cada Contraloría, estos deberían quedar a 
disposición de las otras con las cuales la 
Contraloría General de Antioquía había suscrito 
convenios, situación sobre la cual no quedó 
determinada la metodología para las respectivas 
actualizaciones.  

Así mismo, en los documentos de estudios 
previos y propuesta del oferente, no se establece 
desarrollos que solicitarán otras contralorías, 
como tampoco la forma de pago en caso de que 
la Contraloría de Santander requiriera aplicar 
dichos cambios. 

Adicionalmente, es importante recordar que el 
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mercado". 

Por lo anterior desvirtuamos, el posible hallazgo que nos 
inculca la Auditoría General de la Republica en todo su 
contexto, pues se demuestra que las horas de 
mantenimiento no son parte ajena al proceso sino al 
contrario hacen parte integral del soporte técnico de 
mantenimiento y actualización dado por el mismo 
desarrollador del sistema. Con el anterior escrito de 
contradicción, esperamos haber aclarado las 
observaciones del informe preliminar.  

convenio establecido con la CGA especifica que 
todo cambio hecho al sistema deberá ser 
revisado y aprobado por el comité coordinador, 
de lo cual no existe registro documental, 
generando que cada contraloría pagara por el 
mismo  desarrollo. 

Por lo anterior, no es consecuente que con cada 
mejora en el sistema, todas las contralorías que 
se encuentran usando el software GT, deban 
pagar por la preparación y ejecución del Release 
con las modificaciones, como sucedió con la 
CGS, en el cual no es claro que la Contraloría  
las haya solicitado, generando una inversión de 
recursos para actualizar el software con las 
necesidades de otra Contraloría. 

Por lo anterior, la observación se mantiene y se 
configura Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Fiscal y presunto alcance 
Disciplinario. 
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS 

 

Tabla 7  
Consolidado de hallazgos 

Descripción Elementos 
Calificación de los hallazgos 

A S D P F Cuantía 

Hallazgo Nro. 1. (Observación No. 01). 
Proceso de Contratación. Posibles 
Irregularidades en la selección de la 
modalidad de contratación (A). 

En los estudios previos realizados para el 
contrato CPS 041-2013 fundamentaron la 
modalidad de selección en la contratación 
directa conforme al literal e), g) y h) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, 

Analizadas las tres causales que utilizó la 
Contraloría para fundamentar la modalidad 
de contratación directa, la AGR concluye 
que en dos de ellas, literales e) y g), no 
cumplen con los criterios establecidos en la 
normatividad (Decreto 591 de 1991 y Ley 
1150 de 2007), la única causal posible es la 
h, como en efecto utilizó.  Por lo tanto, la 
Entidad en los estudios previos, debe 
identificar claramente la modalidad de 
contratación que debe aplicar sin inducir al 
error a oferentes y entidades de control.  

Condición: De las  causales que 

utilizó la Contraloría para 
fundamentar la modalidad de 
contratación directa, la AGR concluye 
que en dos de ellas, literales e) y g), 
no cumplen con los criterios 
establecidos en la normatividad, es 
decir, que solo se podía utilizar la 
causal h.  

X 

     

Criterio: Numeral 4 del artículo 2 de 

la Ley 1150 de 2007 

Causa: En el análisis y estudios de 

los estudios previos, la Contraloría no 
aplicó claramente la modalidad de 
contratación que debe aplicarse. 

Efecto: Inducir al error a oferentes y 

entidades de control. Expone a la 
contraloría a controversias en los 
procesos contractuales. 

Hallazgo Nro. 2. (Observación Nro. 2). 
Proceso de Contratación. No se justificó y 
fundamentó el valor estimado del 
contrato (A, D)  

En los estudios previos realizados para la 
suscripción de los  contrato CD 41-2013, CD 
08-2014 y CD 05-2015,  no se justificó y 
fundamentó el valor del contrato, conforme a 
lo establecido en  el numeral 4 del artículo 
2.2.1 del Decreto 734 de 2012, 1510 de 
2013 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, respectivamente, al no 
realizar estudio de mercado que permitiera 
establecer el mejor precio para la adquisición 
de bienes y servicios contratados.    

Condición: En los estudios y 

documentos previos de los  contrato 
CD 41-2013, CD 08-2014 y CD 05-
2015, no se evidencia que los precios 
de referencia o valor estimado del 
contrato respondan a precios del 
mercado o indiquen las variables 
utilizadas por la Contraloría para 
calcular el presupuesto estimado. 

X 

 

X 

   

Criterio: numeral 4 del artículo 2.2.1 

del Decreto 734 de 2012, 1510 de 
2013 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 según el caso, 
y numeral 1 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 

Causa: Debilidades en las 

actividades de control interno del 
proceso contractual, 

Efecto: Posibles incumplimientos de 
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Descripción Elementos 
Calificación de los hallazgos 

A S D P F Cuantía 

los principios contractuales o a 
eventuales reclamaciones de los 
distintos participantes de los 
procesos de contratación de la 
Entidad. 

Hallazgo No. 03. (Observación No. 3) 
Proceso de Contratación. Pago de horas de 
vigencia tecnológica por modificaciones 
ya contempladas en el convenio con la 
CGA (A, D, F). 

 

Condición:  En los contratos N° 001-

2014 y 003-2015 de la CGS, se 
realizaron modificaciones al software 
de Gestión Transparente reportadas 
también en los contratos CGA 014-14 
y CGA 004-2015 de la Contraloría 
General de Antioquia - CGA, CPS N° 
008-2014-1 de la Contraloría 
Municipal de Envigado - CME, 003 
de 2014 y 004 de 2015 de la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga – CMB, generando un 
presunto detrimento por $18.064.680, 
correspondiente a 87 horas de 
vigencia tecnológica canceladas por 
la Contraloría Departamental de 
Santander. 

X  X  X $18.064.680 
Criterio: Artículo 8 de la Ley 42 de 

1993, artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y numeral 31 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002. 

Causa: El comité de coordinación, 

establecido en el convenio, no ejerció 
el control y seguimiento a las 
modificaciones realizadas en la 
ejecución del convenio CGA – CGS y 
de los contratos 001-2014 y 003-
2015. 

Efecto: Contratación y pago de 18 

horas por $18.064.680, de las 
actividades de vigencia tecnológica 
(modificaciones al aplicativo de 
gestión transparente), por parte de la 
Contraloría Departamental de 
Santander.  

TOTAL HALLAZGOS AUDITORÍA TRES(3) 3  2  1 $18.064.680 

 

 



ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1: Listado de Actividades de Vigencia Tecnológica para las Contralorías de Antioquia, Santander, 
Envigado y Bucaramanga de la vigencia 2014. 

 

Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Folio del 
contrato 

Archiv
o 

Contraloría General de 
Antioquia 

Contraloría General de 
Santander 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal de 
Envigado 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal 
de Bucaramanga 

H
o
r
a
s 

Modificación de la 
Pantalla de 
Contratación 
para la Captura de 
21 Nuevos Campos 
en la Vigencia 
Tecnológica 
Contratación 

Modificación de la 
Pantalla y Mapeo 
de 
Nuevos Campos 

01/06/201
4 

161, folio 
161 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág. 190 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página161, folio 161del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en el mismo 1 de 
junio. Folio 209 del 
expediente contractual y 
pág. 234 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 236 y pág. 236 del 
archivo. 

1 

Modificación de la 
Pantalla de 
Contratación 
para la Captura de 
21 Nuevos Campos 
en la Vigencia 
Tecnológica 
Contratación 

Modificación de la 
Pantalla y Mapeo 
de 
Nuevos Campos 

02/06/201
4 

161, folio 
161 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág. 190 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página161, folio 161del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en el mismo 2 de 
junio. Folio 209 del 
expediente contractual y 
pág. 234 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 237 y pág. 237 del 
archivo. 

1 

Creación de Entidad 
y especialidad oral 
en el módulo de 
procesos judiciales 

Creación y 
ejecución de script 
de creación de los 
nuevos registros 
en la base de 
datos 

03/06/201
4 

  

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 61. Folio 285 del 
expediente contractual 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página del archivo pdf  
Contrato 01 de 2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en el mismo 2 de 
junio. Folio 210 del 
expediente contractual y 
pág. 235 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 237 y pág. 237 del 
archivo. 

1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Folio del 
contrato 

Archiv
o 

Contraloría General de 
Antioquia 

Contraloría General de 
Santander 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal de 
Envigado 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal 
de Bucaramanga 

H
o
r
a
s 

Modificación de la 
Pantalla de 
Contratación 
para la Captura de 
21 Nuevos Campos 
en la Vigencia 
Tecnológica 
Contratación 

Modificación de las 
tablas de las 
bases de datos 
para permitir el 
almacenamiento 
de los nuevos 
campos 

07/06/201
4 

164, folio 
164 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 61. Folio 287 del 
expediente contractual. 
3 horas 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página164, folio 164del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha.Folio 212 del 
expediente contractual y 
pág. 237 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 239 y pág. 239 del 
archivo. 

1 

Modificación de la 
Pantalla de 
Contratación 
para la Captura de 
21 Nuevos Campos 
en la Vigencia 
Tecnológica 
Contratación 

Modificación de las 
tablas de las 
bases de datos 
para permitir el 
almacenamiento 
de los nuevos 
campos 

08/06/201
4 

165, folio 
165 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
014_201710111130, 
pág 61. Folio 287 del 
expediente contractual. 
3 horas 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página165, folio 165del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 212 del 
expediente contractual y 
pág. 237 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 240 y pág. 240 del 
archivo. 

1 

Preparación y 
Ejecución del 
Reléase con las 
Modificaciones de la 
Contratación en los 
Servidores de 
Pruebas y 
Producción 

Se crea y se 
ejecuta el Reléase 
con las 
Modificaciones en 
todos los 
Servidores 

11/06/201
4 

166, folio 
166 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en la misma 
fecha. Archivo CGA 2 
de 3 014-
2014_201710111130 , 
pág 65 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página166, folio 166del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

2 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 214 del 
expediente contractual y 
pág. 239 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

2 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 242 y pág. 242 del 
archivo. 

2 

Usuarios con Rol de 
Control Social deben 
tener Acceso 
al Misional 

  
18/07/201

7 
215, folio 
215 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 112 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página215, folio 215del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 252 del 
expediente contractual y 
pág. 278 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 289 y pág. 289 del 
archivo. 

1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Folio del 
contrato 

Archiv
o 

Contraloría General de 
Antioquia 

Contraloría General de 
Santander 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal de 
Envigado 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal 
de Bucaramanga 

H
o
r
a
s 

Creación y liberación 
de reporte informe 
definitivo y plan de 
mejoramiento 

Creación del script 
y del esquema 
reporte. Liberación 
y pruebas del 
reporte de 
auditoría 

22/07/201
4 

    

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág. 115 folio 338. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página del archivo pdf . 

8 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 255 del 
expediente contractual y 
pág. 280 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

8 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 291 y pág. 291 del 
archivo. 

8 

Liberación del 
Reporte PQRS 15-ff 

Despliegue y 
Pruebas del 
Reporte para 
Control Social 

23/07/201
4 

218, folio 
218 

Contrat
o 01 de 
2014 
Tomo II 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 115. Folio 338. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página218, folio 218del 
archivo pdf  Contrato 01 de 
2014 Tomo II 

8 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 265 del 
expediente contractual y 
pág. 281 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-1 

8 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15191196. 
Folio 292 y pág. 292 del 
archivo. 

8 

Modificación Módulo 
de PQRs 

Modifica el modelo 
de datos para el 
mapeo de los 
nuevos campos 

04/08/201
4 

    

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
los días 4,5,5,7,8 13 y 
14 de agosto. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág  desde la pág 190 a 
la 197. Folio 414 al 420  

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página del archivo pdf   

4         

Modificación Módulo 
de deuda pública 

Modificación del 
módulo del 
procedimiento y 
funciones para que 
mapeen la 
periodicidad del 
crédito, del pagré y 
fecha de 
vencimiento de los 
pagos 

12/08/201
8 

      

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página del archivo pdf   

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en el mismo 2 de 
junio. Folio 284 del 
expediente contractual y 
pág. 26 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 8 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 21 y pág.21 del 
archivo. 

1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Folio del 
contrato 

Archiv
o 

Contraloría General de 
Antioquia 

Contraloría General de 
Santander 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal de 
Envigado 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal 
de Bucaramanga 

H
o
r
a
s 

Modificación Módulo 
de deuda pública 

Modificación del 
módulo del 
procedimiento y 
funciones para que 
mapeen la 
periodicidad del 
crédito, del pagré y 
fecha de 
vencimiento de los 
pagos 

13/08/201
8 

      

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página del archivo pdf   

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en el mismo 2 de 
junio. Folio 285 del 
expediente contractual y 
pág. 26 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 8 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 22 y pág.22 del 
archivo. 

1 

Modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Modificación de las 
Pantallas 
deIngreso, 
Búsqueda, 
Modificación 
yEliminación de 
PQRS de Acuerdo 
a 
losRequerimientos 
de la Contraloría 

01/09/201
4 

31 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 149 folio 372. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página31 archivo pdf del 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 306 del 
expediente contractual y 
pág. 59 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 57 y pág.57 del 
archivo y el 1 de 
septiembre de 2014. 

1 

modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Modificación de las 
Pantallas de 
Ingreso, 
Búsqueda, 
Modificación y 
Eliminación de 
PQRS de Acuerdo 
a los 
Requerimientos de 
la Contraloría 

02/09/201
4 

32 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 149 folio 372. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página32 archivo pd fdel 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 306 al reverso 
del expediente contractual y 
pág. 59 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, en la 
misma fecha. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 58 y pág.58 del 
archivo. 

1 

Modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Modificación de las 
Pantallas de 
Ingreso, 
Búsqueda, 
Modificación y 
Eliminación de 
PQRS de Acuerdo 
a los 
Requerimientos de 
la Contraloría 

03/09/201
4 

33 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el mismo 
mes de junio. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 150 folio 373. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página33 archivo pdf del 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 307 del 
expediente contractual y 
pág. 59 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 7 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 59 y pág.59 del 
archivo. 

1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Folio del 
contrato 

Archiv
o 

Contraloría General de 
Antioquia 

Contraloría General de 
Santander 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal de 
Envigado 

H
o
r
a
s 

Contraloría Municipal 
de Bucaramanga 

H
o
r
a
s 

Modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Modificación de las 
Pantallas de 
Ingreso, 
Búsqueda, 
Modificación y 
Eliminación de 
PQRS de Acuerdo 
a los 
Requerimientos de 
la Contraloría 

04/09/201
4 

33 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en la misma 
fecha. Archivo CGA 
2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 150 folio 373. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página33 archivo pdf del 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Folio 307 del 
expediente contractual y 
pág. 59 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 7 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 59 y pág.59 del 
archivo. 

1 

Modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Modificación de las 
Pantallas de 
Ingreso, 
Búsqueda, 
Modificación y 
Eliminación de 
PQRS de Acuerdo 
a los 
Requerimientos de 
la Contraloría 

05/09/201
4 

34 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en la misma 
fecha. Archivo CGA 
2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 152 folio 375. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página34 archivo pdf del 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Reverso Folio 307 
del expediente contractual y 
pág. 61 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 7 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 60 y pág.60 del 
archivo. 

1 

Modificaciones al 
Módulo de PQRS 

Ejecución y 
Pruebas de 
Reléase con las 
Modificaciones en 
los Servidores de 
Producción 

10/09/201
4 

39 
archivo 
pdf 

TERCE
R 
TOMO  
01-
2014 

Actividad se encuentra 
registrada en el informe 
del Contrato de 
Antioquia en el 9 de 
septiembre. Archivo 
CGA 2de3 014-
2014_201710111130 , 
pág 154 folio 377. 4 
horas. 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en el 
informe del Contrato 01 de 
2014 de la Contraloría 
General de Santander, 
página39 archivo pdf del 
archivo pdf  TERCER 
TOMO  01-2014 

1 

Esta misma actividad de 
reporta en el Contrato CPS 
N° 008-2014-1 de la 
Contraloría Municipal de 
Envigado en la misma 
fecha. Reverso Folio 308 
del expediente contractual y 
pág. 63 del archivo 
pdf2_Contrato CPS N° 008-
2014-2 

1 

Esta misma actividad se 
encuentra registrada en la 
Contraloría Municipal de 
Bucaramanga, el 7 de 
agosto. Archivo 
img20171101_15012918. 
Folio 63 y pág.63 del 
archivo. 

1 

Total Horas 
3
6   

3
2   

3
2 
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ANEXO Nro. 2: Listado de Actividades de Vigencia Tecnológica para las Contralorías de Antioquia, Santander 

y Bucaramanga de la vigencia 2015. 
 

Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Permitir la Vinculación de 
Corporaciones como 
Presuntos Responsables sin 
exigir que tengan NIT 

Se modifica Procedimiento 
almacenado de Validación de los 
Presuntos Responsables 

6/1/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 124 
del archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 183 del 
archivo CGA 1de4 004-
2015_201710111245 1 

Las entidades Especificadas 
deben tener el Mismo 
nombre tanto el corto como 
el Largo 

Actualización de las Entidades 
Especificadas por la Contraloría 

6/1/2015 1 

        

Creación del Reporte de 
Extemporaneidad respecto a 
la Fecha de Firma 

Creación del Procedimiento 
Almacenado y de la Estructura 
del Reporte 

8/1/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 126 
del archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 185 del 
archivo CGA 1de4 004-
2015_201710111245 10 

Modificación del Reporte de 
Extemporaneidad respecto a 
la Fecha de Inicio 

Modificación del Procedimiento 
Almacenado y de la Estructura 
del Reporte 

8/1/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 126 
del archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 185 del 
archivo CGA 1de4 004-
2015_201710111245 5 

Creación del Reporte de Plan 
de Desarrollo 

Creación del Procedimiento 
Almacenado y de la Estructura 
del Reporte para el Plan de 
Desarrollo 

13/1/2015 5 

        

Corrección Proceso de 
Importación XML, no se debe 
Preguntar por la Fecha de Fin 
sino por el Plazo 

Modificación de los 
Procedimientos Almacenados y 
de las Tramas para que 
pregunten por el Plazo 

12/2/2015 2 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

En el Registro de Conceptos 
Jurídicos se deben hacer 
Opcionales los Campos 
Indicados 

Modificación y Ejecución de la 
Función de Validación del 
Registro de Conceptos 

23/2/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 154l 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 23 del 
archivo CGA 1de4 004-
2015_201710111245 5 

Modificar el Nombre de 
Auditoría Integral por 
Auditoría Regular en toda la 
Aplicación 

Se genera Script de Modificación 
de las Tablas de Configuración 
para desplegar el Nombre 
Indicado 

16/3/2015 1 

    

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 23 del 
archivo CGA 1de4 004-
2015_201710111245 1 

Creación del Reporte de 
Presupuesto por Entidad 

Generación del Procedimiento 
almacenado y de la estructura 
del Reporte de Presupuesto 

6/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 186 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 69 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 4 

Creación del Reporte de 
Contratación y Legalidad 
Acumulada 

Creación del Procedimiento 
Almacenado y de la Estructura 
del Reporte de Contratación 

7/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 187 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 71 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 4 

Creación del Módulo de 
Edición de Información 
General del Contrato 

Creación de la Pantalla de Edición 
del Contrato 

8/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 188 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 73 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 4 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Creación del Módulo de 
Edición de Información 
General del Contrato 

Creación de la Pantalla de Edición 
del Contrato 

9/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 189 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 43 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 4 

Creación del Módulo de 
Edición de Información 
General del Contrato 

Creación del Procedimiento 
Almacenado de Edición del 
Contrato 

10/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 190 
archivo 
img20171101_09074088 1     

Creación del Módulo de 
Edición de Información 
General del Contrato 

Ejecución de Pruebas y liberación 
del Módulo 

13/4/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 190 
archivo 
img20171101_09074088 1     

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Creación del Modelo para 
Almacenar los Vínculos entre los 
Contratos y las Observaciones 

4/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 233 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 167 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Creación de los Procedimientos 
Almacenados para Permitir 
Vincular y Eliminar los Contratos 
a las Observaciones 

5/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 234 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 169 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Modificación de la Pantalla de 
Observaciones para Permitir la 
Vinculación de los Contratos a las 
Observaciones 

6/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 235 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 171 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Modificación de la Pantalla de 
Observaciones para Permitir la 
Vinculación de los Contratos a las 
Observaciones 

7/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 235 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 173 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Modificación de la Pantalla de 
Observaciones para Permitir la 
Vinculación de los Contratos a las 
Observaciones 

8/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 236 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 173 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Permitir Vinculación de 
Contratos a Observaciones 

Integración, Pruebas y 
correcciones de la vinculación de 
los Contratos a las Observaciones 

11/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 238 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 177 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Creación del Reporte de 
Legalidad de Presupuesto 

Creación del Procedimiento 
Almacenado que alimenta la 
Estructura del Reporte 

12/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 239 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 179 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Creación del Reporte de 
Legalidad de Presupuesto 

Creación de la Estructura del 
Reporte 

13/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 239 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 181 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Creación del Reporte de 
Legalidad de Presupuesto 

Prueba y Liberación del Reporte 
en Producción 

14/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 240 
archivo 
img20171101_09074088 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 181 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Modificación del Reporte de 
Sujetos de Control para 
Incluir la Columna de Activo 

Se modifica el procedimiento 
almacenado y la estructura del 
reporte para incluir el nuevo 
campo 

29/5/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 3 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 199 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 1 

Módulo de Eliminación de 
Proyectos 

Creación del Modelo de Datos 1/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 36 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 249 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 

Módulo de Eliminación de 
Proyectos 

Creación de los Procedimientos 
Almacenados que soporten la 
Eliminación del Módulo 

2/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 36 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 251 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Módulo de Eliminación de 
Proyectos 

Creación de la Pantalla que 
permita la selección y 
eliminación de los Proyectos 

3/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 37 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 253 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 

Módulo de Eliminación de 
Proyectos 

Creación de la Pantalla que 
permita la selección y 
eliminación de los Proyectos 

4/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 38 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 255 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 

Habilitar Eliminación de 
Presupuesto 

Creación de los Procedimientos 
almacenados que permitan la 
Eliminación de los Presupuestos 
seleccionados 

5/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 39 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 255 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 

Habilitar Eliminación de 
Presupuesto 

Modificación de la Pantalla de 
Presupuesto para que permita la 
Eliminación de los Registros 
seleccionados 

8/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 40 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 259 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 3 

Habilitar localizaciones 
Internacionales para el 
registro de entidades que se 
encuentran en el exterior 

Generación de la jerarquía que 
contenga las localizaciones y 
áreas de teléfono internacionales 

8/6/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 40 
archivo 
img20171101_09182808 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 259 del 
archivo CGA 2de4 004-
2015_201710111325 2 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Creación del Reporte de 
Fiducias en la Aplicación de 
Misional 

Creación del Procedimiento 
Almacenado, de la Estructura del 
Reporte y de la Entrada de Menú 
para desplegar el reporte 
solicitado 

13/7/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 91 
archivo 
img20171101_09182808 1     

El presupuesto debe ser 
Obligatorio para poder Rendir 
Contratación 

Modificación del Procedimiento 
Almacenado de Validación de 
Contratos 

15/7/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 94 
archivo 
img20171101_09182808 1     

Creación del Reporte de Log 
de accesos para determinar 
qué días y a qué horas 
accedieron los usuarios a las 
aplicaciones 

Creación del Procedimiento 
Almacenado, de la Estructura del 
Reporte y de la Entrada de Menú 
para desplegar el reporte 
solicitado 

27/7/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 103 
archivo 
img20171101_09182808 1     

Adicionar el Responsable al 
Reporte de Responsabilidad 
Fiscal 

Modificación del Procedimiento 
Almacenado y de la Estructura 
del reporte para retornar el 
nuevo campo solicitado 

30/7/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 105 
archivo 
img20171101_09182808 1     

Modificar la Aplicación para 
que permita crear 
contratistas que sean 
Consorcios o Uniones 
Temporales junto con los 
diferentes integrantes de la 
sociedad 

Modificación del Modelo de 
Datos para que permita 
almacenar la Información del 
Consorcio o Unión Temporal 

3/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 31 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 63 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Modificar la Aplicación para 
que permita crear 
contratistas que sean 
Consorcios o Uniones 
Temporales junto con los 
diferentes integrantes de la 
sociedad 

Modificación de los 
Procedimientos almacenados 
para que permitan ingresar y 
consultar los consorcios 
Registrados 

4/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 31 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 6| del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 

Modificar la Aplicación para 
que permita crear 
contratistas que sean 
Consorcios o Uniones 
Temporales junto con los 
diferentes integrantes de la 
sociedad 

Modificación de los 
Procedimientos almacenados 
para que permitan ingresar y 
consultar los consorcios 
Registrados 

5/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 32 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 65 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 1 

Modificar la Aplicación para 
que permita crear 
contratistas que sean 
Consorcios o Uniones 
Temporales junto con los 
diferentes integrantes de la 
sociedad 

Modificación de la Pantalla de 
Ingreso de Contratistas para que 
permita el registro del consorcio 
y de sus integrantes 

6/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 33 
archivo 
img20171101_09334561 1     

Modificar la Aplicación para 
que permita crear 
contratistas que sean 
Consorcios o Uniones 
Temporales junto con los 
diferentes integrantes de la 
sociedad 

Modificación de la Pantalla de 
Ingreso de Contratos para que 
permita el registro del consorcio 
y de sus integrantes al buscar 
Contratistas 

7/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 34 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 67 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 4 

Creación del Reporte de 
Extemporaneidad en 
Contratos por Fecha de Firma 

Creación de la Estructura del 
Reporte y de la entrada de Menú 
para desplegar el Reporte en la 
Aplicación de Rendición 

14/8/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 38 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 65 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Creación del Modelo que soporte 
almacenar los Integrantes del 
Consorcio 

1/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 74 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 157 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Creación y Modificación de 
Procedimientos Almacenados 
que permitan el Registro de los 
Consorcios y de sus integrantes 

2/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 75 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 159 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Creación y Modificación de 
Procedimientos Almacenados 
que permitan el Registro de los 
Consorcios y de sus integrantes 

3/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 76 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 161 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Modificación de la Pantalla de 
Creación de Contratos para 
Incluir la creación de Consorcios 
en el Wizard de Contratistas 

4/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 76 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 162 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 2 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Modificación de la Pantalla de 
Edición de Contratos para Incluir 
la creación de Consorcios en el 
Wizard de Contratistas 

7/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 78 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 165 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 1 
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Tarea de Vigencia 
Tecnológica 

Descripción Fecha 
Horas 

Santand
er 

Contraloría de Bucaramanga Contraloría de Antioquia 

Permitir Registrar Consorcios 
o Uniones Temporales en la 
Creación de Contratistas 

Modificación de la Pantalla del 
Evento de Cesión para Incluir la 
creación de Consorcios en el 
Wizard de Contratistas 

8/9/2015 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 78 
archivo 
img20171101_09334561 1 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 004-2015 e la 
Contraloría General de 
Antioquia. Página 167 del 
archivo CGA 3de4 004-
2015_201710111423 1 

Adicionar NIT de Extranjería 
en el Tipo de Identificación de 
los Contratistas 

Se adiciona el elemento a la 
jerarquía y se modifican los 
procedimientos para que validen 
el nuevo tipo de identificación 

16/10/201
5 

2 

Esta actividad la reportan, 
en la misma fecha, para el 
contrato 007-2015 e la 
Contraloría de 
Bucaramanga. Página 125 
archivo 
img20171101_09334561 2     

Total Horas 51   45   88 

 
 

 


