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Este documento se elaboró para análisis y discusión en el marco 
del proyecto “Capacitación y fortalecimiento de las competencias 

de los funcionarios en el control fiscal y de la ciudadanía en control 
social nacional”, con el objeto de la identificación y análisis de los 

riesgos asociados a la contratación estatal de acuerdo con los 
principios y lineamientos establecidos por la normativa del país, de 
los indicadores o información que deben ser verificados o revisados 

para establecer un riesgo y de la metodología que debe utilizarse 
para su detección; con el propósito de proponer datos, información 
e indicadores que puedan alimentar el Observatorio de Formación 

y Capacitación del Control Fiscal, perteneciente al Proyecto 
“CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE 
LA CIUDADANÍA EN CONTROL SOCIAL”, liderado por la Auditoría 

General de la República. Las opiniones y datos en él consignados, 
son responsabilidad del autor y no compromete a la Auditoría 

General de la República.
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Bogotá D.C., 17-Dic-2015

Doctor (a): 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO
Auditoría General de la República
Supervisor de Contrato
E.S.D.

ASUNTO: Documento Entregable Contratación Estatal.

Respetado Doctor (a)

En atención al asunto de la referencia y dentro del plazo de ejecución del contrato, presento informe 
de entregables el cual comprende previo referirnos a la normativa vigente y aplicable, los 3 aspectos 
que se citan y se desarrollan en el mismo orden a saber: 

1.	 METODOLÓGÍA QUE DEBE UTILIZARSE PARA SU DETECCIÓN.
2.	 INDICADORES O INFORMACIÓN QUE DEBEN SER VERIFICADOS O REVISADOS PARA 		
	 ESTABLECER UN RIESGO
3.	 MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN 		
	 ESTATAL.
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DESARROLLO:

CAPITULO I
 METODOLÓGÍA QUE DEBE UTILIZARSE PARA SU DETECCIÓN.

En Colombia la contratación estatal se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993 modificada por 
la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios el Decreto 1082 de 2015 y demás normativa 
vigente, complementaria y concordante.
	
Las Entidades Estatales por disposición legal, deben observar los manuales y guías que para el 
efecto expida la Agencia de Contratación pública en adelante “Colombia Compra Eficiente”, agencia 

que en su “Manual para Identificación y Cobertura del Riesgo1 en los procesos de Contratación”, 

difundió la metodología2 a aplicar en materia de riesgos dentro del proceso de gestión del riesgo 
contractual; esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 

2015 (antes decreto 1510 de 2013)3 .

El esquema Metodológico presentado por Colombia 

1	 Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.” Tomado del Decreto 
1082 de 2015 http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201082%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf

2	 La Metodología funciona como el “Soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.” 
  (Tomado de  http://www.significados.com/metodologia/)

3	 “(..) Artículo 2.2.1.2.5.2. Estándares y documentos tipo. Sin perjuicio de la función permanente que el Decreto-Ley 4170 de 11 le asigna, Colombia Compra Eficiente debe diseñar e 
implementar los siguientes instrumentos estandarizados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o sea solicitado por 
los partícipes la contratación pública:

1. Manuales para el uso de los Acuerdos Marco de Precios. 
2. Manuales y guías para: (a) la identificación y cobertura del Riesgo; (b) la determinación de la Capacidad Residual para los contratos obra pública dependiendo del valor de los mismos; 

(c) la elaboración y actualización Plan Anual de Adquisiciones; y (d) uso del Clasificador de Bienes y Servicios. (..)”
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El esquema Metodológico presentado por Colombia Compra Eficiente para la ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS del PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL4  comprende los 5 pasos a saber:

5 PASOS que se homologan a las 5 ETAPAS e INSTRUMENTOS del proceso de Gestión del Riesgo 
Contractual, desarrollados en la “Metodología Valoración y Seguimiento del Riesgos en Contratos 
Estatales”, elaborado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Subdirección 
del Riesgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia; la cual propende por la 
identificación, valoración y mitigación del Riesgo que pueda afectar los resultados esperados con la 
contratación adelantada por las Entidades Estatales.

A. PASO 1. ESTABLECER EL CONTEXTO
En éste primer paso se debe establecer el entorno físico o de situación, ambiente social, histórico, 
cultural, económico, político o de cualquier otra índole presente al momento del inicio del proceso 
de contratación que se materializa realizando una lista de chequeo que contenga aspectos como 
los que se enuncian en el siguiente ejemplo:

4	 “..Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.”  Tomado del 
Decreto 1082 de 2015 http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201082%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf

CONCEPTO DEL ENTORNO ASPECTOS PRESENTES EXTERNOS ASPECTOS PRESENTES INTERNOS

ENTORNO FISICO

- Sólo se accede por avión.

- Vías terrestres deterioradas.

- Terrenos montañosos.

- Inventarios de muebles y equipos.

- Ubicación de las distintas sedes de la entidad.

- Estudios de seguridad.

ENTORNO AMBIENTAL 

- Sequias

- Inundaciones.

- Deslizamientos.

- Incendios.

- Política cero papel.

- Licencias o permisos ambientales.

- Políticas de reciclaje.

ENTORNO HISTÓRICO - 
REPUTACIONAL

- Reputación.

- Noticias o información de medios de comuni-
cación.

- Antecedentes de corrupción.

- Experiencia de otras entidades.

-Investigaciones disciplinarias, penales o fis-
cales.

- Reconocimientos, premios

- Sanciones o condenas.

- Experiencia propia.

- Reclamaciones de seguros no gestionadas o 
no pagadas
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CONCEPTO DEL ENTORNO ASPECTOS PRESENTES EXTERNOS ASPECTOS PRESENTES INTERNOS

ENTORNO CULTURAL - EDU-
CATIVO Y TECNOLÓGICO

- Festivales.

- Avances tecnológicos.

- Fallas de las telecomunicaciones.

- Ataques tecnológicos

-Tecnología emergente

-Comercio electrónico 

- Capacidad de disponibilidad de recursos y 
conocimientos.

- Permisos y licencias de software

- Fallas de intranet e internet o de servicios de 
tecnología de información

ENTORNO POLITICO

- Paro armado.

- Elecciones.

- Toque de queda.

- Asonadas.

- Ataques terroristas.

-Cambios de Gobierno.

. Restructuraciones.

- Liquidaciones.

- Fusiones.

- Escisiones.

- Planes de gobierno y funciones de la entidad.

- Tendencia a la concentración

-Estructura organizacional

ENTORNO ECONÓMICO – 
FINANCIERO – BURSÁTIL 

- TRIBUTOS

- Tarifas Reguladas.

- Fluctuación del mercado.

- Tributos, tasas y contribuciones

- Categorización regional.

- Existencia de monopolios y/o posiciones dom-
inantes.

-Desempleo

-Insolvencia crediticia

- Plan Anual de Adquisiciones. Descripción de 
las necesidades, valor y tiempo.

. Experiencia en contratación.

- Suficiencia de presupuesto oficial.

ENTORNO SOCIAL

- Población a la que se dirige. - Brigadas de emergencia.

. Personal suficiente e idóneo.

- Tendencia a la subcontratación

ENTORNO LEGAL

- Normativa vigente y aplicable al asunto. 

- Conceptos, circulares, directivas, manuales, 
metodologías, jurisprudencia

- Manual de contratación.

- Manual de funciones

- Planes de acción y de mejoramiento.

- Sentencias a favor y en contra.
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Visto el contexto como el punto de partida para la identificación y clasificación de los riesgos que 
pueden llegar a afectar el objeto del proceso de contratación que se pretende adelantar, reviste de 
importancia el análisis del contexto de cara a las metas y objetivos que se quieran alcanzar con dicha 
contratación, factores que pueden variar de acuerdo a la complejidad del proceso y los objetivos 
estratégicos en cabeza de cada Entidad Pública.

B. PASO 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
IDENTIFICAR LOS RIESGOS de un proceso de contratación estatal, es poder determinar los eventos 
o circunstancias que pueden constituir riesgos para el proceso de contratación, los cuales pueden 
involucrar distintas áreas, aspectos o variables  dependiendo de la necesidad y el entorno de la 
entidad estatal, de ahí la importancia de contar en materia de contratación estatal con equipos 
interdisciplinarios que aporten su conocimiento, experticia e idoneidad para identificar y mitigar 
los posibles riesgos a enfrentar según cada caso.

Entre las fuentes para identificar riesgos tenemos:

Respetando la estructura de MATRIZ DE RIESGO5 presentada por Colombia Compra Eficiente, se 
tiene que la identificación y clasificación del riesgo comprende los 7 primeros elementos que se 
citan a continuación:

5  “Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.” Definición que trae 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1 2 3 4 5 6
7

N°

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar  y cómo 

puede ocurrir) CONSECUENCIA DE LA 
 OCURRENCIA DEL EVENTO
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 1)	 La columna 1, corresponde al consecutivo.
	
2)	 Las columnas 2, 3, 4, y 5 responden a las formas de clasificar los riesgos, tal y como a 		

	 continuación se explican6

6   Imagen tomada de : goo.gl/vpjp4H

Clasificación del Riesgo según Colombia Compra Eficiente:
-Definición por Clase:
Generales: Impacta todos los procesos de Contratación estatal
Específicos: Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
-Definición por fuente:
Internos: Riesgos asociados a la operación o situación particular de la Entidad Estatal
Externos: Riesgos del Sector del objeto del proceso de Contratación o asociados a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos existencias de monopolios, circunstancias 

electorales
-Definiciones por Etapa.
Etapa de Planeación: DESDE: Plan anual de adquisiciones HASTA: Decisión de Contratación (Estudios previos, Proyecto de pliegos). 
Etapa de Selección: DESDE: Acto de apertura HASTA: Adjudicación o declaración desierto
Etapa de Contratación: DESDE: Celebración del contrato,   HASTA: Registro presupuestal, publicación SECOP y Perfeccionamiento para la ejecución y pago.
Definición Tipos:
Ver Riesgos previsibles CONPES 3714

Etapa de Ejecución: DESDE: Cumplimiento de requisitos para la ejecución HASTA: el Vencimiento del plazo, puede extenderse entre otras razones atendiendo a las vigencias de pólizas 
(Calidad, estabilidad y mantenimiento) y recuperación ambiental.
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3). La Matriz de riesgo en la columna 6 contiene la DESCRIPCIÓN DEL RIESGO y la columna 7 su 
CONSECUENCIA.

La DESCRIPCIÓN debe reunir toda la información necesaria y presentada de manera entendible por 
cualquier persona que indistintamente de estar o no familiarizada con el tema pueda comprender 
el contexto del riesgo formulado. 

-La descripción del riesgo debe ser clara y puntual, esto para facilitar su calificación, evitando caer 

en juicios de valor7 y el uso de superlativos8 de origen subjetivos. Es decir, la descripción del riesgo 
comprende:

a.	 La descripción objetiva del problema o evento o suceso que se puede presentar,
b.	 Las posibles causas y sus consecuencias del evento o suceso. 

-Para describir un riesgo, se pueden estructurar frases efectivas como las siguientes:

DEBIDO A…………….....…..EXISTE EL RIESGO DE………………………… RESULTANDO QUE 
(Causa)                                     (Suceso, Evento, Problema)                                                     (Consecuencia)

  
-Un riesgo puede tener más de una causa potencial y más de un efecto, últimos entre los cuales 
existen unos más importantes que otros.

-Adicionalmente, para describir un riesgo se pueden formular entre otros interrogantes GENERALES:

					     - ¿que nos impida cumplir con nuestras metas u objetivo?

 ¿Qué puede suceder:		  - ¿por fuera de la Entidad Estatal que pueda impactarnos?

				    - ¿en otras Entidades o áreas internas que pueda impactarnos?

¿Qué es inherentemente riesgoso al servicio o bien a contratar pero que creemos tener bajo 
control?

7     El juicio de valor no es otra que la valoración que realiza una persona acerca de algo o alguien y que es el resultado de someterlos a sus ideas, valores personales, experiencias, creencias 
y entorno particulares.(Tomado de definicionabc.com

8     1.    adj. Muy grande o desmesurado. (Tomado de http://dle.rae.es/?id=YkIad8J&o=h)
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  SERVICIO O 
BIEN META/OBJETIVO CAUSA 

SUCESO O EVENTO QUE 
SE PUEDE PRESENTAR / 

PROBLEMA/ CONSECUENCIA

SERVICIO DE 
TRANSPORTE

Transportar a los fun-
cionarios de la entidad 
de manera adecuada y 
segura en apoyo a su 
bienestar y favorecien-
do el cumplimiento del 
horario de trabajo	

(E)- La no real-
ización periódica y 
suficiente del man-
tenimiento preven-
tivo del vehículo.

(E)- La Ruta tiene 
puntos distantes de 
encuentro

- Fallas mecánicas de los ve-
hículos transportadores.

- Los funcionarios no utilizan el 
servicio o no lleguen a tiempo a 
los puntos de encuentro.

Desmejora el bienestar de los 
funcionarios y afectación en el 
cumplimiento del horario de 
trabajo.

SERVICIO DE 
VIGILANCIA

Garantizar la segu-
ridad del personal y 
custodiar los bienes de 
la entidad  

(E)-Sanción im-
puesta por el Ente 
de Control y Vigi-
lancia.

(I)-Falta de pla-
neación. 

-La suspensión de la licencia 
de funcionamiento a la empre-
sa de seguridad que está pre-
stando el servicio.

- No gestionar la renovación o 
contratación a tiempo del ser-
vicio.

Dejar descubiertos los pues-
tos de vigilancia generando 
situación de vulnerabilidad en 
la seguridad de los funcionari-
os y bienes de la entidad.

SERVICIO DE 
FUMIGACIÓN

Prevenir la propa-
gación de plagas en 
aplicación a las nor-
mas higiénicas sani-
tarias.

(E)- Expedición 
de regulación que 
prohíba el uso 
de los productos 
químicos contrat-
ados.

(I)-la no infor-
mación al personal 
sobre la realización 
de la jornada de fu-
migación. 

Terminación anticipada del 
contrato por fuerza mayor. 
(Químico contratado declarado 
perjudicial para la salud)

- No llevar a cabo la 
evacuación total del personal 
de las instalaciones a fumigar

Presencia de plagas que 
afecten la salud de los funcio-
narios.

-Intoxicación de los funcionari-
os no evacuados.

EJEMPLOS

 					               9  

9     Causa Externa se ilustra con la letra (E)
   Causa Interna se Ilustra con la Letra (I)
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  SERVICIO O 
BIEN META/OBJETIVO CAUSA 

SUCESO O EVENTO QUE 
SE PUEDE PRESENTAR / 

PROBLEMA/ CONSECUENCIA

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES

Garantizar el recibo de 
notificaciones judicia-
les a través del canal 
virtual dispuesto por la 
entidad para ejercer 
la defensa oportuna 
de la Entidad.

(E)- Fallas del ser-
vicio de internet.

(I)-Extravío de la 
factura

- No recibo y por ende no 
trámite de notificaciones judi-
ciales electrónicas por inter-
rupciones en la prestación del 
servicio por fallas técnicas.

-El no pago a tiempo de la fac-
tura del servicio de internet.

El vencimiento de requer-
imientos judiciales.

ADQUISICIÓN 
DE BIENES 

PERECEDEROS

Suministrar bebidas 
café o aromática para 
el consumo del per-
sonal durante la jorna-
da laboral

 (E)-Falta control 
en la recepción de 
los insumos.

(I)-falla en la 
medición de la 
necesidad 

- Entrega y recibo del producto 
en cantidad inferior al contrat-
ado.

- Compra de cantidad excesiva 
provocándose su vencimiento 
antes de su consumo

-Disminución en la cobertura 
del suministro de bebidas.

-Pérdida económica para la 
entidad.

ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLES

Dotar a la entidad de 
instalaciones para el 
cumplimiento de su 
misión.

(I)Falta de análisis 
técnicos y norma-
tivos relativos al 
POT y requisitos 
de construcción.

-  La reglamentación del uso 
del suelo del inmueble no per-
mite destinación institucional 
del mismo.

-El inmueble no cumpla con los 
requisitos sismo- resistentes 
que garanticen la estabilidad 
estructural

Adquisición de inmueble que 
no puede ser utilizados para 
los fines misionales, provo-
cando pérdida económica.

- El riesgo necesita estar documentado para lo cual se debe llevar un REGISTRO o FICHA DEL 
RIESGO con la información del mismo; registro que constantemente debe actualizarse a medida 
que surja nueva información y se adopten acciones.

Es decir el MANEJO DE RIESGOS se cataloga como un PROCESO PROACTIVO tendientes a 

prevenir10  eventos para que no ocurran en un futuro y que de ocurrir impactarían el proceso de 
contratación.

10    La ley 1150 de 2007 en su Artículo  4° dispone “De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la 
entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.”
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- Existen riesgos inherentes o propios a la ACTIVIDAD, SERVICIO o BIEN A CONTRATAR. 

EJEMPLOS:    

- Si bien es cierto los riesgos frecuentes a la contratación en su etapa de ejecución, son los 
asociados al incumplimiento del contrato y a la responsabilidad extracontractual, no hay que 
perder de vista que tales figuras tienen una solución jurídica y administrativa a la luz del estatuto 
de la contratación estatal, generalmente están previstos como cláusulas especiales en el texto 
mismo de los contratos y cubiertas con garantías.

Con base en todo lo hasta aquí explicado, se procede a ejemplificar la matriz de Riesgos (7 
primeros ítems) así:

BIEN O SERVICIO RIESGOS INHERENTES
.- El servicio de transporte de personas o cosas Implica la actividad de conducir vehículos la cual está catalogada como 

riesgosa. 
.- El servicio de Vigilancia Implica repeler ataques al patrimonio custodiado y por tanto puede com-

prometer la integridad física o la vida del vigilante.
.- El servicio de Fumigación Conlleva el manejo de químicos tóxicos, lo que puede comprometer la 

salud y el medio ambiente.  
.- El servicio telecomunicaciones Involucra el acceso continuo a redes de comunicación tecnológica y la 

suspensión afecta las funciones de la Entidad Estatal
.- Adquisición de bienes perecederos Entrega y recibo de bienes con fecha de vencimiento expirada
.- Adquisición de Inmuebles Entrega y recibo de un inmueble con limitaciones al dominio o posesión, 

sin haberse convenido.
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SERVICIO 
O BIEN

META/OBJETIVO

MATRIZ DEL RIESGO - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1 2 3 4 5 6
7

N°

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 

pasar  y cómo 
puede ocurrir)

CONSECUENCIA 
DE LA 

 OCURRENCIA DEL 
EVENTO

SERVICIO 
DE TRANS-

PORTE

Transportar a los fun-
cionarios de la entidad 
de manera adecuada y 
segura en apoyo a su 
bienestar y favorecien-
do el cumplimiento del 
horario de trabajo	

1

ES
PE

CÍ
FI

CO

EX
TE

RN
A

EJ
EC

UC
IÓ

N

OP
ER

AC
IO

NA
LE

S

Fallas mecánicas 
de los vehículos 
Transportadores.

Desmejora el biene-
star de los funciona-
rios y afectación en 
el cumplimiento del 
horario de trabajo.

      SERVI-
CIO DE 

TRANS-
PORTE

Transportar a los fun-
cionarios de la entidad 
de manera adecuada y 
segura en apoyo a su 
bienestar y favorecien-
do el cumplimiento del 
horario de trabajo	

2

ES
PE

CI
FI

CO

IN
TE

RN
O

PL
AN

EA
CI

ÓN

OP
ER

AC
IO

NA
LE

S Los funcionarios 
no utilicen el 
servicio o no 
lleguen a tiempo 
a los puntos de 
encuentro.

Desmejora el 
bienestar de los 
funcionarios y 
afectación en el 
cumplimiento del 
horario de trabajo.

SERVICIO 
DE VIGI-
LANCIA

Garantizar la seguridad 
del personal y custodiar 
los bienes de la entidad  

3

ES
PE

CI
FI

CO

EX
TE

RN
A

EJ
EC

UC
IÓ

N

RE
GU

LA
TO

RI
O

La suspensión de 
la licencia de fun-
cionamiento a la 
empresa de segu-
ridad que está pre-
stando el servicio.

Dejar descubiertos 
los puestos de 
vigilancia  generando  
situación de 
vulnerabilidad en 
la seguridad de los 
funcionarios y bienes 
de la entidad.

SERVICIO 
DE VIGI-
LANCIA

Garantizar la seguridad 
del personal y custodiar 
los bienes de la entidad  

4

GE
NE

RA
L

IN
TE

RN
O

EJ
EC

UC
IÓ

N

OP
ER

AC
IO

NA
LE

S 

No gestionar la 
renovación o 
contratación a 
tiempo del servicio

Dejar descubiertos 
los puestos de 

vigilancia generando 
situación de 

vulnerabilidad en 
la seguridad de los 

funcionarios y bienes 
de la entidad.
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SERVICIO 
O BIEN

META/OBJETIVO

MATRIZ DEL RIESGO - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1 2 3 4 5 6
7

N°

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 

pasar  y cómo 
puede ocurrir)

CONSECUENCIA 
DE LA 

 OCURRENCIA DEL 
EVENTO

SERVICIO 
DE FUMI-
GACIÓN

Prevenir la propagación 
de plagas en aplicación 
a las normas higiénicas 
sanitarias.

5
GE

NE
RA

L

EX
TE

RN
O

EJ
EC

UC
IÓ

N

AM
BE

NT
AL

Terminación 
anticipada del 
contrato por 
fuerza mayor. 
(Químico 
contratado 
declarado 
perjudicial para la 
salud).

Presencia de plagas 
que afecten la salud 
de los funcionarios.

SERVICIO 
DE FUMI-
GACIÓN

Prevenir la propagación 
de plagas en aplicación 
a las normas higiénicas 
sanitarias.

6

ES
PE

CI
FI

CO

IN
TE

RN
O

EJ
EC

UC
IÓ

N

OP
ER

AC
IO

NA
L No llevar a cabo la 

evacuación total 
del personal de 
las instalaciones a 
fumigar.

Intoxicación de los 
funcionarios no 
evacuados.

SERVICIO 
DE TELE-
COMUNI-

CACIONES

Garantizar el recibo de 
notificaciones judicia-
les a través del canal 
virtual dispuesto por la 
entidad para ejercer la 
defensa oportuna de la 
Entidad.

7

ES
PE

CC
IF

IC
O

IN
TE

RN
O

PL
AN

EA
CI

ON

OP
ER

AC
IO

NA
L

No recibo y por 
ende no trámite de 
notificaciones judi-
ciales electrónicas 
por interrupciones 
en la prestación 
del servicio por fal-
las técnicas.

El vencimiento de 
requerimientos judi-
ciales.

SERVICIO 
DE TELE-
COMUNI-

CACIONES

Garantizar el recibo de 
notificaciones judicia-
les a través del canal 
virtual dispuesto por la 
entidad.

8

ES
PE

CI
FI

CO

IN
TE

RN
O

EJ
EC

UC
IO

N

OP
ER

AC
IO

NA
L

El no pago a 
tiempo de la 
factura del servicio 
de internet.

El vencimiento de 
requerimientos judi-
ciales.

AD-
QUISICIÓN 
DE BIENES 

PERE-
CEDEROS

Suministrar bebidas 
café o aromática para 
el consumo del person-
al durante la jornada 
laboral

9

ES
PE

CÍ
FI

CO

EX
TE

RN
O

EJ
EC

UC
IO

N

OP
ER

AC
IO

NA
L - Entrega y recibo 

del producto en 
cantidad inferior al 
contratado.

Disminución en la 
cobertura del sumin-
istro de bebidas.
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SERVICIO 
O BIEN

META/OBJETIVO

MATRIZ DEL RIESGO - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1 2 3 4 5 6
7

N°

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 

pasar  y cómo 
puede ocurrir)

CONSECUENCIA 
DE LA 

 OCURRENCIA DEL 
EVENTO

AD-
QUISICIÓN 
DE BIENES 

PERE-
CEDEROS

Suministrar bebidas 
café o aromática para 
el consumo del person-
al durante la jornada 
laboral

10

ES
PE

CI
FI

CO

IN
TE

RN
O

PL
AN

EA
CI

ON

OP
ER

AC
IO

NA
L Compra de 

cantidad excesiva 
provocándose su 
vencimiento antes 
de su consumo

Pérdida económica 
para la entidad.

AD-
QUISICIÓN 
DE INMUE-

BLES

Dotar a la entidad de 
instalaciones para el 
cumplimiento de su 
misión. 11

ES
PE

CI
FI

CO

EX
TE

RN
O

SE
LE

CC
IÓ

N

RE
GU

LA
TO

RI
O

La reglamentación 
del uso del suelo 
del inmueble no 
permite desti-
nación institucion-
al del mismo.

Adquisición de 
inmueble que 
no puede ser 
utilizado para los 
fines misionales, 
provocando pérdida 
económica.

AD-
QUISICIÓN 
DE INMUE-

BLES

Dotar a la entidad de 
instalaciones para el 
cumplimiento de su 
misión. 12

ES
PE

CI
FI

CO

EX
TE

RN
O

SE
LE

CC
IÓ

N

RE
GU

LA
TO

RI
O

El inmueble 
no cumple con 
los requisitos 
sismo- resistentes 
que garanticen 
la estabilidad 
estructural

Adquisición de 
inmueble que 
no puede ser 
utilizado para los 
fines misionales, 
provocando pérdida 
económica.

Como antes se ilustró, al momento de construir MATRIZ DE RIESGOS es dable partir del bien o 
servicio a contratar seguido del objetivo o meta que se propone alcanzar la Entidad Estatal. En 
complementación ver el CAPITULO Indicadores del riesgo de este documento.

C. PASO 3. EVALUAR11  Y CALIFICAR (PRIORIZAR) LOS RIESGOS

Identificados los riesgos, se procede a su evaluación y se les otorga una calificación (impacto y 
probabilidad), PASO 3 de vital importancia al momento de priorizar la asignación de recursos 
(humanos y económicos) y acciones, para la atención o seguimiento de los asuntos de mayor 
interés.

 Siguiendo el esquema de MATRIZ DE RIESGO presentada por “Colombia Compra Eficiente” se 
tiene:

11    Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, acuerdo con los manuales y guías que el efecto expida Colombia Com Eficiente. (Decreto 1510 de 2013, artículo 17).
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

8 9 10 11

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

ÓN

CA
TE

GO
RÍ

A

 

Para medir la PROBABILIDAD12 DEL RIESGO, es dable preguntarse:

 ¿Qué probabilidad se tiene de que el impacto se materialice teniendo en cuenta los controles 
existentes y experiencia la Entidad Estatal, conceptos de especialistas, estudios técnicos, noticias, 
entre otros?

Por su parte el impacto13 del RIESGO, mide el efecto que tendría el riesgo sobre el proceso de 
contratación estatal, en caso de ocurrencia.

El análisis cualitativo de la PROBABILIDAD y EL IMPACTO, se efectúa utilizando escala de medida 

cualitativa14 que establece la categoría a emplear, junto con la descripción de la misma.

-RELATIVO A LA PROBABILIDAD15: 

12    Vista como la probabilidad más factible.
13    Visto como el impacto más probable y NO como el impacto del peor o mejor escenario.
14    1. Adj. Perteneciente o relativo a la cualidad. (tomado del.rae.es/?w=cualitativo&m=form&0=h)
15  Otra presentación de la Tabla 2 –Probabilidad del Riesgo de “Colombia Compra Eficiente”.

PROBABILIDAD

RARO

(Puede ocurrir 
excepcionalmente).

IMPROBABLE

(Puede ocurrir 
ocasionalmente)

POSIBLE

(Puede ocurrir 
en cualquier 

momento futuro)

PROBABLE

(Probablemente va 
ocurrir)

CASI CIERTO

(	 O c u r r e 
en la mayoría de 
circunstancias).

PUNTAJE /
VALORACIÓN 1 2 3 4 5
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.-RELATIVO AL IMPACTO16, para determinar el riesgo deben analizarse dos criterios a saber:

CRITERIO 1: La calificación Cualitativa del efecto del Riesgo

CRITERO 2: La calificación Monetaria del Riesgo que corresponde a la estimación de los 
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo.

Ejemplo:

16  Otra presentación de la Tabla 3 –Impacto del Riesgo de “Colombia Compra eficiente”.

CATEGORÍA Y 
VALORACIÓN DEL 

IMPACTO

	

	 CUALITATIVA MONETARIA

5

CATASTROFICO

Perturbar la ejecución del contrato de manera grave, 
imposibilitando la consecución del objeto contractual.

Impacto sobre el valor del contrato en más del 
treinta porciento (30%)

4

MAYOR

Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero 
aún así permite la consecución del objeto contractual.

Incrementa el valor del contrato entre el quince y 
el treinta porciento (15 - 30%)

3

MODERADO

Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio 
para las partes.

Genera un impacto sobre el valor del contrato 
entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).

2

MENOR

Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto 
contractual.

Los sobrecostos no representan más del cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato.

1

INSIGNIFICANTE

Obstruye la ejecución del contrato de manera 
intrascendente.

Los sobrecostos no representan más del uno por 
ciento (1%) del valor del contrato.
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IMPACTO 
INSIGNIFICANTE

1

IMPACTO 

MENOR

2

IMPACTO 
MODERADO

3

IMPACTO

MAYOR

4

 

IMPACTO

CATASTROFICO

5

VA
LO

RA
CI

ÓN
 D

EL
 R

IE
SG

O

RI
ES

GO

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

CU
AL

ITA
TI

VA
 

MO
NE

TA
RI

O

CU
AL

ITA
TI

VA
 

MO
NE

TA
RI

O

CU
AL

ITA
TI

VA
 

MO
NE

TA
RI

O

CU
AL

ITA
TI

VA
 

MO
NE

TA
RI

O

CU
AL

ITA
TI

VA
 

MO
NE

TA
RI

O

Fallas mecáni-
cas de los ve-
hículos Trans-
portadores.

CASI CIERTO 5

PROBABLE

 4

POSIBLE 

3

5

7

7 R
ies

go
 

alt
o

IMPROBABLE 
2

RARO 1

					                 17

									           	

		     18

	

NOTA:	 Criterio 1: Resultado calificación criterio cualitativo POSIBLE (3) + IMPACTO MENOR (2) 
= Calificación 5 (identificado con el color Amarillo).

			   Ejemplo: Proporción Varadas = varadas mecánicas / viajes reales *100=

               			  Proporción Varadas = 10 /300*100= 3.33%

Criterio 2: Resultado calificación criterio monetario POSIBLE (3) + IMPACTO MAYOR (4) = 
Calificación 7 (identificado con el color Naranja)

Ejemplo: Impacto monetario = viajes retrasados x # personas por viaje x valor promedio hora 
planta x 

promedio hora retraso / valor del contrato x 100 =

Impacto monetario =10 viajes retrasados x 60 personas x $8.900 x 10 horas / $300’000.000 x 100 
= 17,8% 

Por obtener el criterio monetario una mayor calificación, la categoría del riesgo sería RIESGO 
ALTO.

17  Es decir dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
18  Es decir puede ocurrir en cualquier momento futuro
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Recordemos las categorías de los Riesgo19 , son:

D.	 PASO 4. ASIGNAR RESPONSABLE Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

Los resultados que se obtengan de calificar el impacto y la probabilidad, permiten identificar 

19  Tomado de la Tabla 5 – Categoría del Riesgo presentada por Colombia Compra Eficiente.

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA COLOR DE REFERENCIA
8,9,10 Riesgo Extremo Vinotinto
6 y 7 Riesgo Alto Naranja

5 Riesgo Medio Amarillo
2,3 y 4 Riesgo Bajo Verde

SERVICIO 
O BIEN

META/OBJETIVO

MATRIZ DEL RIESGO - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N°

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A
TI

PO

DESCRIPCIÓN  
(Qué puede pasar  y 
cómo puede ocurrir)

CONSECUENCIA 
DE LA 

 OCURRENCIA 
DEL EVENTO

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

ÓN

CA
TE

GO
RÍ

A

SERVI-
CIO DE 
TRANS-
PORTE

Transportar a los 
funcionarios de la 
entidad de mane-
ra adecuada y 
segura en apoyo 
a su bienestar y 
favoreciendo el 
cumplimiento del 
horario de traba-
jo	

1

ES
PE

CÍ
FI

CO

EX
TE

RN
A

EJ
EC

UC
IÓ

N
OP

ER
AC

IO
NA

LE
S

Fallas mecánicas de los 
vehículos Transportado-
res.

Desmejora el 
bienestar de los 
funcionarios y 
afectación en el 
cumplimiento del 
horario de trabajo.

3 4 7

AL
TO
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los grados de prioridad20  de cada riesgo y sirven de base para adoptar el TRATAMIENTO21  a 
implementar, así:

La implementación del plan de tratamiento del riesgo, contiene las acciones, recursos, y todo lo 
necesario para su efectivo cumplimiento.

Se recomienda documentar cualquier decisión que se adopte para el tratamiento del riesgo, ya 
sea evitarlo, aceptarlo, transferirlo, reducir el riego  o reducir sus consecuencias, debiendo primar 
en la escogencia de cualquiera de estas acciones la relación costo – beneficio del proceso de 
contratación, pudiéndose combinarse las acciones entre sí para optimizar los resultados.

No es recomendable aceptar un riesgo si el mismo está relacionado con CORRUPCIÓN. 

20  Según la Asignación y tratamiento de los Riesgos presentados por Colombia Compra Eficiente.
a)	 Evitar el Riesgo: Debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativa para obtener el beneficio del proceso de    
     contratación.

(b) Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se    transfiere el Riesgo a través de las garantías 
previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte 
que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.

(c) Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar 
su impacto, así como el monitoreo. 

(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento:, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y 
especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; 
(v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación 
entre proveedores y compradores. (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y 
revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

21  Tomado de la Tabla 5 – Categoría del Riesgo presentada por Colombia Compra Eficiente
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El plan de tratamiento del riesgo debe ser suficientemente detallado para permitir el manejo 
efectivo de las acciones individuales; debe incluir acciones puntuales a las que se les asigna un 

responsable22 y una fecha determinada de cumplimiento. 

El responsable del riesgo debe identificarse por el Nombre y su Cargo, quien es el encargado 
de coordinar las tareas del tratamiento, verificar que se cumplan las acciones oportunamente y 
verificar que las mismas sean efectivas.

Para elaboración de un plan se puede utilizar la metodología SMART, que nos ayuda a evaluar si 
tus tareas están adecuadamente definidas, y significa;

•	 Simple - Específico 

•	 Medible

•	 Alcanzable – Orientado a la acción

•	 Realista- Retadora

•	 Temporizada – con un plazo determinado en el tiempo.

Una vez se elabore el plan de tratamiento del riesgo, a éste se le debe asignar la calificación que 
se espera una vez se cumpla a cabalidad el plan de mitigación.

Calificación que se puede calcular sumando el puntaje del Impacto esperado y Probabilidad 
esperada después de su mitigación. 

E. PASO 5. MONITORIAR Y REVISAR LA GESTIÓN DEL RIESGO

La finalidad principal de este paso, es el seguimiento23 y actualización periódica de los riesgos, en 
primera instancia en cabeza del responsable del riesgo y posteriormente verificable por auditoria 
internas o externas.

Si durante la revisión del riesgo se detecta la necesidad de llevar acabo alguna modificación, 
ajuste o cambio tanto a la matriz como al plan de tratamiento del riesgo, deberá documentarse.

Ejemplo: 

22  El (los) responsable (s) es el encargado (s) de coordinar la definición del plan de mitigación, de verificar que las acciones planteadas en los planes de mitigación se cumpla oportunamente 
y verificar que las mismas sean efectivas.

23  Encuesta, muestreo aleatorio de calidad u otros.
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SERVICIO 
/BIEN

META/OBJETIVO 12 13 14 15 16 17 18 19
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SE
RV

IC
IO

 D
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AN
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OR

TE Transportar a 
los funcionarios 

de la entidad 
de manera 
adecuada y 
segura en 
apoyo a su 
bienestar y 

favoreciendo el 
cumplimiento 
del horario de 

trabajo
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NT

RA
TI
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1. VERIFICACIÓN  
DE 
CERTIFICACIÓN 
de  revisión 
técnica mecánica 
vigente durante 
la prestación del 
servicio de todos 
los vehículos 
transportadores.

2. Disponibilidad 
flota alterna 
del 20% de 
vehículos    para 
mitigar eventuales 
varadas por fallas 
mecánicas.
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Al establecer el tratamiento para el riesgo planteado se espera que la probabilidad de varadas se 
reduzca de 10 a uno o cero (1- 0) y por ende el impacto del riesgo se espera sea mucho menor.

Ejemplo: 	 Proporción Varadas = probabilidad de varadas mecánicas / viajes reales *100=

                	 Proporción Varadas = 1 /300*100= 0.33%

Ejemplo: 	 Impacto monetario = viajes retrasados x # personas por viaje x valor promedio 		
		  hora planta x promedio hora retraso / valor del contrato x 100 =

		  Impacto monetario =1 viajes retrasados x 60 personas x $8.900 x 1 horas / 		
		  $300’000.000 x 100 = 0.178% 
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CAPITULO II

INDICADORES O INFORMACIÓN QUE DEBEN SER VERIFICADOS O REVISADOS PARA 
ESTABLECER 

UN RIESGO

1. Entendiendo los INDICADORES DE RIESGOS como una herramienta que permite medir o 
establecer las circunstancias o aspectos susceptibles de cambio que pueden llegar a afectar el 
logro de los objetivos que se persiguen con el proceso de contratación o ejecución del contrato, 
se proponen a manera de ejemplo algunas ecuaciones o fórmulas que pueden adoptarse para 
la construcción de indicadores de riesgos en materia de contratación estatal, esto a partir del 
inventario de necesidades, objetivos y metas, sus variables en un periodo de tiempo y con un 
presupuesto determinado.

INDICADOR

SEÑAL DE CUIDADO que suministra INFORMACIÓN

 directamente RELACIONADA con el OBJETIVO o META:

2. En tratándose del cumplimiento de objetivos y metas, pueden utilizarse los indicadores que 
miden el desempeño, así: 



25

Documentos de trabajo de la Auditoría General de la República

3. Los indicadores de riesgos de un proceso de contratación estatal varían despendiendo de la 
necesidad que tenga la Entidad Estatal, su situación, el mercado, las características y condiciones 
del bien o servicio a contratar, la época, entre muchas otras variables. Es decir, los RIESGOS son 
flexibles, dinámicos y susceptibles de cambio, de ahí la importancia de APRENDER A CREAR 
INDICADORES DE RIESGOS en cada caso particular y no casarse con unos tipos o prototipos de 
riegos predeterminados que desdibujan el manejo adecuado del riesgo, su prevención, atención 
y mejoramiento del mismo, lo que puede llegar a afectar el cabal cumplimiento del objetivo que 
se persigue.

4. ¿Para qué sirve APRENDER A CREAR INDICADORES DE RIESGOS? 

Sirve para:

–– Determinar la información que se necesita a efecto de surtir las ETAPAS del PROCESO DE 
MANEJO DE RIESGOS comentadas en el CAPITULO I.

–– Auditar los riesgos de contratación formulados por las Entidades Estatales.

–– Proteger y ayudar a cumplir el objetivo de la contratación estatal, bajo estándares de 
calidad, eficiencia, eficacia y economía. 

–– Cumplir con las disposiciones normativas vigentes que regulan la materia.

–– Para recomendar la priorización de recursos (humanos o económicos) en aquellas áreas 
que requieran atención inmediata.

–– Reforzar la Cultura de Transparencia que debe reinar en los procesos de contratación 
pública.

5. ¿Qué se debe tener en cuenta como mínimo para formular un indicador?

–– Analizar el objetivo o meta / sobre el riesgo a medir. 

–– Determinar los aspectos importantes a medir.

–– Formular el indicador y su valor.

6. Cuáles son las fuentes de los datos de los indicadores?

Son fuente de los datos de los indicadores los “documentos, sistemas de información, bases de 
datos, grupos o personas que poseen o suministran la información necesaria para obtener los 
datos de las variables definidas. Por ejemplo, para el seguimiento a la ejecución presupuestal de 

la entidad una fuente de datos es el aplicativo SIIF24. ” siendo otros ejemplos indistintamente de 
lo que se busca con el indicador los siguientes:

24  Tomado de la Guía para el seguimiento y medición del SIGEPRE – Presidencia de la República. 
 Imagen https://www.google.com.co/search?q=ALERTA&rlz=1C1GTPM_esCO552CO554&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtzeODn7jJAhUMJiYKHRZMCDcQ_

AUIBygB&biw=1447&bih=736&dpr=0.9#imgrc=vjrLPDV1qZro6M%3A.
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–– Contratación realizada en años anteriores por la Entidad.

–– 	Cantidad del personal de la Entidad.

–– Cantidad de bienes y servicios requeridos en otras vigencias

–– Hallazgos de Entes de control.

–– Y procesos de contratación de otras entidades publicados en el SECOP, por citar algunos.

6. VALOR DEL INDICADOR: 

Para determinar el valor del indicador se pueden utilizar distintas fórmulas entre las más conocidas 

se tienen25:

7. Ejemplo de formulación y otorgamiento de valor al indicador según los 12 riesgos planteados. 

25  Tomado ibídem nota anterior.



27

Documentos de trabajo de la Auditoría General de la República



28

Los riesgos asociados a la contratación estatal en colombiaDOCDE TRABAJO



29

Documentos de trabajo de la Auditoría General de la República

CAPITULO III 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL.

Sea adjunta matriz de identificación de riesgos asociados a la contratación estatal, aclarando 
que los riesgos formulados y desarrollados pueden variar de acuerdo a las circunstancias propias 
al proceso de contratación del bien o servicio a adquirir, por tanto su probabilidad o impacto 
depende del objetivo o meta fijado con el proceso no siendo dable su formulación en el presente 
ejercicio.

CONCLUSIÓN INFORME:

–– En el Proceso de Contratación Estatal los RIESGOS revisten de importancia, a fin de prevenir 
o reducir los sucesos que pueden afectar el proceso, así como para implementar acciones 
de mejora para su crecimiento.

–– •El proceso de Contratación Estatal interrelaciona a todas las áreas de la Entidad y apoya el 
logro de los objetivos estratégicos y misionales. 

–– Visto el RIESGO como parte esencial del proceso de contratación estatal y este último 
como parte de un sistema organizacional, se hará mención especial en este informe a la 
norma NTC ISO 9001:2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN A LA CALIDAD Y REQUISITOS”, 2015-
09-23, esto debido al enfoque a procesos que presenta, y en donde se incorpora el ciclo 
Planificar- Verificar- Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.
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Sobre el pensamiento basado en riesgos señala la norma en cita, que este le permite a una 
organización determinar los factores que pueden afectar que sus procesos y su sistema de 
gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 
preventivos dirigidos a minimizar efectos negativos y maximizar oportunidades que surjan.

Igualmente señala la norma NTC ISO 9001:2015 que la exigencia de los requisitos y la constante 
observancia a las necesidades y futuras expectativas RESULTA un desafío para las organizaciones 
en un entorno cada vez más dinámico y complejo. 

Es decir el estudio de los RIEGOS es parte esencial de una organización que desea mejorar su 
desempeño.

CAPITULO IV
NORMAS, DOCUMENTOS Y REFERENCIAS QUE SIRVIERON DE FUENTE PARA ELABORAR 
ESTE INFORME:

Además de los enunciados en las notas al pie a lo largo del documento, se apoyó en las siguientes 
fuentes:	

–– 	Ley 1150 de 2007 ”Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1150_2007.html

–– Decreto 4170 del 03 noviembre 201126 , “Por el cual se crea la Agencia Nacional de 
Contratación Pública  –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y 
estructura.” http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643.

26  Artículo 11. Subdirección de Gestión Contractual. Son funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes:
1. Definir los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de un sistema de compras y contratación pública.
2. Elaborar estudios que sirvan al Gobierno Nacional para la formulación, adopción y dirección de la política en materia de compras y de contratación pública.
3. Proponer mecanismos para la coordinación con las demás entidades estatales para el cumplimiento del objetivo de la Agencia.
4. Preparar proyectos de ley o de decreto para ser propuestos al Gobierno Nacional y de circulares externas para ser expedidas por el Director General, en materia de compras y de contratación 

pública.
5. Compilar las normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina relacionados con las compras y la contratación pública y la actividad de la Agencia, y velar por su unificación, 

actualización y aplicación.
6. Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la contratación pública; y promover la capacitación que considere necesaria, a fin 

de orientar a los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el apoyo de las demás dependencias y entidades pertinentes.
7. Proponer, a las instancias pertinentes, criterios para la identificación de los perfiles ocupacionales y competencias laborales de los servidores encargados de cumplir funciones en materia 

de compras y contratación pública.
8. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general.
9. Elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y 

competitividad del mismo.
10. Apoyar a la Dirección en el desarrollo de mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y mejor participación en los procesos de compras y contratación pública de 

las entidades estatales, en el marco de sus competencias.
11. Apoyar a las entidades territoriales en la aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas en materia de compras y contratación pública.
12. Desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual pública.
13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de las recomendaciones en el ámbito de su competencia.
14. Las demás funciones que se le asignen.
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–– Decreto 2641 de 2012. “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 
2011”

–– http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/17/
DECRETO%202641%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf

–– Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

–– http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html

–– GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN. 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Bogotá, Noviembre de 2015.

–– h t t p s : / / w w w . f u n c i o n p u b l i c a . g o v . c o / d o c u m e n t s / 4 1 8 5 3 7 / 5 0 6 9 1 1 /
GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-
aa49-3e688aeabfb2

–– LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO. Presidencia De La República. 
Bogotá D.C., Marzo de 2015.

–– “METODOLOGÍA VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGOS EN CONTRATOS 
ESTATALES”, elaborado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
Subdirección del Riesgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 
Edición diciembre de 2011.

–– http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/lineamientos/L-DE-01%20
Lineamientos%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf

–– Norma ISO 9001-2015. Sistemas de gestión de calidad. La versión 2015 trae importantes 
cambios como el preponderante lugar que se le otorga a la gestión del riesgo y la utilización 
del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en todos los niveles de la organización. 

–– Norma técnica colombiana NTC-ISO 31000 –GESTIÓN DEL RIESGO PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES del ICONTEC, 16-febr-2011.

–– E-BOOK - NTC-IEC-ISO 31010 - GESTIÓN DE RIESGOS. TÉCNICAS DE VALORACIÓN DEL 
RIESGO. ICONTEC.
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